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NOTAS: 
 
1. Este documento é um modelo padronizado de especificação de serviços, a ser 

utilizado na contrtação de serviços de manutenção de equipamentos em 
paradas programadas da INDUSTRIAL, e deve ser elaborado conforme as 
diretrizes estabelecidas no padrão PE-2IND-00204 - DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM PARADA PROGRAMADA DAS UNIDADES DE 
NEGÓCIOS DA INDUSTRIAL. 
 

2. O documento contém campos editáveis, destacados em FUNDO AMARELO, 
que devem ser editados/excluídos pela UN de forma a adequar a especificação 
às suas necessidades. 
 

3. Os textos destacados em FUNDO VERMELHO contém orientações/instruções 
acerca do preenchimento dos campos editáveis, e devem ser excluídos. 
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1. OBJETO:  
 
A presente Especificação tem como objetivo estabelecer as condições que regerão a execução 
dos serviços de MANUTENÇÃO DE CONVERSOR, FORNOS, TORRES, VASOS, TANQUES, 
REATORES, TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE 
PARTES E PEÇAS para a(s) PARADA(s) da(s) Unidade(s) XXXXXXXXXXXXX da UN XXXXXXX, 
englobando inclusive o detalhamento, micro planejamento, controles e a instalação de infra 
estrutura básica para estas manutenções. 
 
2. CONCEITUAÇÃO: 
 

 AIS: Autorização Inicial de Serviços emitida pela PETROBRAS. 

 ÁREA: local que compreende o interior e entorno das unidades operacionais que compõem 
escopo do contrato, devidamente indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

 CANTEIRO PRINCIPAL: compreende as instalações de vestiários, sanitários e escritório 
administrativo da CONTRATADA.  

 CANTEIRO AVANÇADO: compreende as instalações provisórias da CONTRATADA junto à 
unidade industrial visando a acomodação de toda estrutura estritamente essencial para realização 
dos serviços. 

 EVENTO: Consiste na PARADA para manutenção de uma ou mais Unidade de Processo, no 
mesmo período ou em sequência, englobando etapas de PRÉ-PARADA, PARADA e PÓS-
PARADA. 

 FISCALIZAÇÃO: empregado(s) próprio(s) da PETROBRAS designado(s) formalmente por 
meio da Autorização de Início de Serviços (AIS) como responsáveis pelo CONTRATO. 

 LIBERAÇÃO DA UNIDADE: é o período de despressurização e descontaminação dos 
equipamentos. 

 PARADA: é o período em que são realizadas as atividades relativas ao escopo de serviços 
que, para sua execução, requerem a LIBERAÇÃO DA UNIDADE. Compreende todo o serviço 
entre a entrega dos equipamentos para manutenção e entrega (devolução) para Operação, após 
a realização dos testes específicos de estanqueidade, e que os serviços executados pela 
CONTRATADA garantam que a Unidade esteja em condições de iniciar o processo de PARTIDA 
DA UNIDADE. 

 PARTIDA DA UNIDADE: é o período compreendido entre o início dos procedimentos para 
retorno da Unidade à operação normal até a especificação dos produtos.   

 PÓS-PARADA: é o período compreendido entre o término da PARTIDA DA UNIDADE e o 
encerramento do contrato, quando são realizadas as atividades relativas à desmobilização de 
canteiros, retirada total de materiais e equipamentos e preparação do Relatório final da PARADA. 
Poderá ainda haver a execução de serviços do escopo contratual conforme solicitação da 
FISCALIZAÇÃO 

 PRÉ-PARADA: é o período que antecede a PARADA, em que são realizados serviços 
programados relacionados com a PARADA, com a unidade ainda em operação. Esta etapa vai 
desde a data da carta de Autorização de Início de Serviços até o início da paralisação da Unidade.  

 RO: Registro de Ocorrências. 

 UNIDADE DE SERVIÇO (US): Serviço pago por hora de realização que inclui a 
disponibilização pela CONTRATADA da mão-de-obra, ferramentas, materiais de consumo, 
instrumentos, supervisão (referente à execução, SMS e controle de qualidade) e demais recursos 
necessários à sua realização.  
 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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O presente contrato tem como escopo as seguintes especialidades de equipamentos, 
referenciados nos seguintes Anexos complementares da Especificação de Serviços: 
 

Somente manter a especialidade que fizer parte deste escopo contratual  
 Conversor, sistemas auxiliares e periféricos 

 Escopo de Fornos e caldeiras 

 Escopo de Torres, vasos, tanques, reatores e filtros 

 Escopo de Permutadores e air coolers 

 Escopo de Tubulações 
 
O escopo de serviços não se limita ao descrito acima, sendo complementado pelas notas de 
recomendação de inspeção (ZR), notas de serviços (ZS) e notas de falhas (ZF), listas de serviços, 
desenhos e outros documentos disponibilizados no processo licitatório. 
 
Este escopo aplica-se à(s) seguinte(s) PARADA(S): 

 

Havendo PARADAs em períodos diferentes considerar EVENTOS diferentes 
 

EVENTO TIPO DE 
UNIDADE 

UNIDADE INICIO 
Liberaçã
o (dias) 

Manutenç
ão (dias) 

Partida 
(dias) 

01 Craqueamento U-220 01/06/2018 5 26 5 

Destilação U-210 01/06/2018 5 22 5 

       

       

 
A estimativa e as datas das PARADAs acima são referenciais e  poderão ser alteradas sem que 
isso gere qualquer direito à indenização em favor da CONTRATADA. 

 
Os percentuais de cada equipamento/sistema/unidade para composição das verbas estão 
apresentados nos Anexos complementares da Planilha de Preços Unitários (PPU), conforme: 
 

Somente manter a especialidade que fizer parte deste escopo contratual  
 Anexo PPU - Conversor, sistemas auxiliares e periféricos 

 Anexo PPU - Fornos e caldeiras 

 Anexo PPU - Torres, vasos, tanques, reatores e filtros 

 Anexo PPU - Permutadores e air coolers 

 Anexo PPU – Tubulações 
 
3.1. Os serviços deverão ser executados com a observância dos requisitos de qualidade, 
resistência e segurança recomendados pelas normas de projeto e construção, ABNT ou outras 
entidades congêneres, nacionais ou estrangeiras.  
 
3.2. Também deverão ser obedecidos todos os demais elementos técnicos, cartas e outros 
documentos acordados entre as partes, desde que não contrariem este instrumento contratual, 
além de obedecida a melhor técnica usual para cada etapa dos serviços. 
 
3.3. Nenhuma modificação poderá ser introduzida, pela CONTRATADA, nas especificações e 
projetos a que se refere este contrato, sem o consentimento prévio, por escrito, da PETROBRAS. 
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3.4. Quaisquer dúvidas de interpretação, erros, omissões, incorreções ou discrepâncias 
eventualmente encontradas pela CONTRATADA nas especificações e/ou projeto, assim como 
quaisquer dificuldades encontradas, que impeçam a boa execução dos serviços, deverão ser 
comunicadas por escrito à FISCALIZAÇÃO, para que sejam solucionadas de imediato. 
 
3.5. Todos os trabalhos e serviços de manutenção pressupõem tempos de espera inerentes à 
peculiaridade das atividades. 
 
3.6. Compete à CONTRATADA programar e propor os métodos de trabalho a empregar na 
execução de cada etapa dos serviços, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO que 
poderá notificá-la para que altere seus métodos e melhore ou suplemente sua mão-de-obra, caso 
se verifique inadequação ou insuficiência que venha a comprometer a qualidade ou o prazo dos 
serviços. 
 
3.7. A CONTRATADA deverá cumprir as recomendações da FISCALIZAÇÃO, atendendo suas 
solicitações para eventuais correções ou reparos decorrentes de falhas e/ou erros nos serviços 
realizados. 
 
3.8. Durante a fase de Planejamento e detalhamento dos serviços a CONTRATADA deverá 
verificar previamente as atividades a serem executadas, a fim de tomar providências com relação 
a liberações, materiais, apoios etc.  
 
3.9. Deverão ser registrados nos ROs todos os serviços executados, informando quaisquer 
anormalidades detectadas e sugerindo soluções a serem adotadas para suas correções. 
 
 
4. PLANEJAMENTO, DETALHAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá elaborar o detalhamento e o microplanejamento dos serviços conforme 
especificado no item 3 do Anexo “Planejamento e Programação”, dentro dos prazos listados em 
tal item, evidenciado através da entrega de Documentação (book inicial) e Controles conforme 
prazos acordados com a FISCALIZAÇÃO. 
 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Os custos relativos ao planejamento, programação e controle dos serviços serão remunerados por 
verba específica, estabelecida no item 1.2 da Planilha de Preços de Serviços, limitada ao máximo 
de XX% (xxxxxx pontos percentuais) da somatória das verbas de PRÉ-PARADA, PARADA e 
PÓS-PARADA. 
 
Planejamento dos serviços <= Vt * 0,XXX 
 
Onde Vt = valor da somatória das verbas previstas nos itens 1.3, 1.4 e 1.5 da Planilha de Preços 
de Serviços.   
 
Para efeito de medição, a composição da verba de planejamento dos serviços será proporcional 
aos percentuais definidos em cada equipamento/sistema/unidade conforme mencionado no item 
3 desta Especificação de Serviços e será paga de acordo com as etapas e respectivos percentuais 
abaixo: 
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Nº ETAPA PERCENTUAIS 

1 
Detalhamento Inicial dos Serviços (inclui o Plano de 
Mobilização) 

10% 

2 Aprovação do Planejamento de PRÉ-PARADA 10% 

3 Programação e Controle durante a PRÉ-PARADA 10% 

4 
Aprovação do Planejamento Definitivo de PARADA, PÓS-
PARADA e Desmobilização 

20% 

5 Programação e Controle durante a PARADA  30% 

6 Aprovação e entrega do Relatório Final de PARADA  20% 

 
NOTAS: 

1. Para a medição das etapas 3 e 5, a CONTRATADA deverá apresentar, diariamente, dentre 
outras, a programação dos serviços, os formulários com solicitações de pré-emissão de PT 
e a curva S conforme Anexo “Planejamento e Programação”. Os serviços serão 
remunerados proporcionalmente ao avanço físico indicado na curva S, com apropriação 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

2. As etapas Nº 1, 2, 4 e 6 serão medidas após a conclusão e aceitação das mesmas, 
respeitando o período de medição estabelecido no contrato. 

3. Para a aprovação do planejamento definitivo de PARADA, PÓS-PARADA e 
Desmobilização (etapa 4), a CONTRATADA deverá apresentar também os seguintes 
documentos referentes ao escopo previsto:  
a. EPS (Especificação de Procedimentos de Soldagem) com a respectivas RQPS 

(Registro de qualificação de Procedimentos) para os escopos não cobertos por EPS 
fornecidas pela PETROBRAS; 

b. IEIS (Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem);  
c. Planos de Testes de Pressão;  
d. Plano de Controle de Juntas Flangeadas; 
e. Plano de Iluminação (inclui plano de iluminação de emergência); 
f. Plano de Exaustão; 
g. Projetos dos Principais Andaimes;  
h. Planos de Torque; 
i. Plano de raqueteamento dos equipamentos e/ou LB 
j. Plano de Materiais contendo todos os materiais a serem utilizados na Parada, conforme 

padrão disponibilizado pela PETROBRAS); 
k. Demais planos para realização dos ENDs quando necessários. 

 

4. Durante toda a PRÉ-PARADA e PARADA, a CONTRATADA deverá apresentar 
diariamente, dentre outros, a programação dos serviços, os formulários com as solicitações 
de pré-emissão de PT e a Curva S conforme Anexo 5 -  Planejamento e Programação. A 
verba de Programação e Controle do Planejamento será paga pro rata dia trabalhado e 
serão medidos somente os dias em que a CONTRATADA executar a apropriação das 
atividades, a entrega da programação diária e a emissão da Curva S até o horário acordado 
com a FISCALIZAÇÃO. Ex.: Caso o prazo de PRÉ-PARADA seja de 40 dias trabalhados, 
o valor dessa verba será dividido por 40. Os dias trabalhados em que a CONTRATADA 
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não cumprir os requisitos acima não serão considerados na medição. 

5. A PETROBRAS ratifica a importância do correto dimensionamento das atividades de 
planejamento e dos recursos necessários à sua execução, principalmente em 
relação à apropriação e pré-emissão de PT diretamento no sistema de PT atendendo 
aos processos vigentes de planejamento, LIBERAÇÃO DA UNIDADE e execução de 
intervenções. 

6. A divisão do valor entre os equipamentos, sistemas e projetos seguirá os percentuais 
previstos no Anexo 2A - Anexo Complementar da PPU. 

7. Caso haja exclusão completa de algum equipamento, sistema ou projeto do escopo, o valor 
descontado também seguirá o percentual previsto no Anexo 2A - Anexo Complementar 
PPU. 
 

5. INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA OS SERVIÇOS DO CONTRATO 
 
São atividades necessárias para a completa instalação da CONTRATADA, bem como a 
remoção de toda instalação fixa e que pertença a CONTRATADA: 

a) Atividades necessárias para a instalação da CONTRATADA com o total cumprimento dos 
itens de responsabilidade da CONTRATADA previstos no Anexo “Infraestrutura e 
Logística” e conforme cronograma das atividades de mobilização previstos no Anexo 
“Planejamento e Programação” (para cada evento). Inclui as seguintes atividades entre 
outras: 

  Mobilização da equipe de Planejamento e Suprimentos; 

 Compra de Materiais de fornecimento pela CONTRATADA;  

 Plano de materiais descrito no Anexo de materiais e disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO 
no ato da AIS; 

 Montagem de CANTEIRO PRINCIPAL;  

 Montagem de CANTEIRO AVANÇADO e pipe-shop; 

 Mobilização de todas as ferramentas e de todo o pessoal com documentais necessários 
para o início da prestação dos serviços, conforme histogramas aprovados.  

b) Atividades necessárias para a remoção de tudo que não seja instalação fixa e que pertença 
a CONTRATADA, com a devolução de materiais acautelados e instalações para a 
PETROBRAS nas mesmas condições em que foram entregues e a baixa de todos os 
crachás de funcionários e permissões de trânsito de veículos, além da emissão dos 
exames médicos demissionais de todo o pessoal da CONTRATADA.  

 

NOTAS: 
 

1-  Para entrada e saída dos materiais / containers / equipamentos, a CONTRATADA deverá 
comunicar com antecedência de 5 (cinco) dias úteis informando dimensões e peso da 
carga e dia e horário para as providências necessárias por parte da PETROBRAS. A carga 
e descarga de materiais é responsabilidade da CONTRATADA. Nenhum material ou 
equipamento da CONTRATADA poderá entrar ou sair sem autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

2- Para a emissão de crachás, a CONTRATADA, deverá entregar, em tempo hábil, toda a 
documentação necessária. Em caso de inconsistências ou pendencias documentais, a 
FISCALIZAÇÃO solicitará correção ou complementação, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA fazê-lo no menor prazo possível. Caso a CONTRATADA seja solicitada a 
corrigir e ou complementar informações e ou documentos por mais de duas vezes no 
mesmo processo de emissão de crachás, será descontado da CONTRATADA os custos 
decorrentes das diversas verificações realizadas, contadas a partir da terceira verificação 



 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
CONVERSOR, FORNOS, TORRES, VASOS, TANQUES, 

REATORES, TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES 
COM FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS PARA A(S) 

PARADA(S) DA(S) UNIDADE(S) XXXXXXXXXXXXX DA 
PETROBRAS XXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 7 de 64 

 

 

ocorrida. 
 
 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
A verba de Infraestrutura básica para o Contrato será estabelecida a partir do item 1.1 da Planilha 
de Preços, limitada ao máximo de XX% (xxxxxx pontos percentuais) da somatória das 
remunerações dos serviços de PRÉ-PARADA, PARADA e PÓS-PARADA (itens 1.3, 1.4 e 1.5 
respectivamente). 
 
Infraestrutura básica (verba) <= Vt * 0,XXX 
 
Onde Vt = valor da somatória das verbas previstas nos itens 1.3, 1.4 e 1.5 da Planilha de Preços 
de Serviços. 
 
Para efeito de medição, a composição da verba de mobilização e desmobilização será 
proporcional aos percentuais definidos para cada equipamento/sistema/unidade conforme 
mencionado no item 3. 
 
A Infraestrutura básica do contrato será remunerada de acordo com as seguintes etapas 
(detalhadas no plano de mobilização aprovado) e respectivos percentuais abaixo: 
 
a) 20% (vinte por cento) do valor da verba, medidos ao final da mobilização da PRÉ-PARADA 
da CONTRATADA. 
b) 40% (quarenta por cento) do valor da verba, medidos ao final da mobilização da PARADA 
pela CONTRATADA. 
c) 40% (quarenta por cento) do valor da verba, medidos após a desmobilização completa da 
CONTRATADA. 
 
NOTA: Os histogramas da PRÉ-PARADA e da PARADA aprovados pela FISCALIZAÇAO deverão 
ser cumpridos rigorosamente. O não cumprimento será passível de sanções contratuais. 
 
 
6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉ-PARADA, PARADA, PÓS-PARADA E 
ATIVIDADES DE LIBERAÇÃO E PARTIDA DA UNIDADE 
 
Além dos serviços mencionados no item 3 desta Especificação de Serviços, é responsabilidade 
da CONTRATADA executar os seguintes serviços: 
 
6.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉ-PARADA   
 
 Complementar a mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentais e materiais de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
 Disponibilizar equipe para os treinamentos ministrados pela PETROBRAS e previstos 
contratualmente; 
 Elaborar plano de resgate para cada equipamento com espaço confinado; 
 Executar a manutenção propriamente dita de equipamentos e sistemas liberáveis em 
Campanha autorizados pela FISCALIZAÇÃO; 
 Manter permanentemente o local de trabalho em condições aceitáveis de limpeza e 
arrumação visando evitar acidentes e não atrapalhar o bom desempenho dos serviços. Para tanto 
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fazem parte do escopo a organização, varrição e limpeza diárias das frentes de serviços; 
 Realizar o levantamento de materiais e informações técnicas necessários às intervenções 
de PRÉ-PARADA e PARADA; 
 Disponibilizar, premontar e preparar dispositivos especiais, além da preparação de juntas 
de flanges e bocais; 
 Requisitar os materiais que serão disponibilizados pela PETROBRAS e Inspecioná-los 
efetuando verificação dimensional quando necessário, informando à FISCALIZAÇÃO qualquer 
irregularidade; 
 Disponibilizar dispositivos especiais para remoção dos feixes de permutadores de forma a 
permitir o uso do equipamento saca-feixes nessa atividade. A depender de autorização da 
FISCALIZAÇÃO, esse serviço poderá ser executado externamente às dependências da 
REFINARIA. O serviço inclui, entre outros, calandragem, soldagem, usinagem, caldeiraria, pintura 
final, identificação e transporte interno e externo (se aplicável). Para este caso, os materiais e 
croquis são de responsabilidade da PETROBRAS, exceto consumíveis. A execução e projeto final 
com recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específica são de 
responsabilidade da CONTRATADA. Ao final do contrato, esses projetos passarão a ser de 
propriedade da PETROBRAS; 
 Realizar a verificação, condicionamento, lubrificação e separação dos anéis de teste dos 
permutadores envolvidos no escopo, relatando à FISCALIZAÇÃO quaisquer problemas 
encontrados. Os elementos de vedação (gaxeta ou borracha) necessários para aplicação nos 
anéis de teste são de responsabilidade da CONTRATADA; 
 Realizar a verificação, condicionamento, lubrificação, teste e separação dos roletes para 
feixes de permutador; 
 Inspecionar e efetuar a verificação dimensional de feixes de permutador novos através de 
gabaritos para chicanas, medição dos espelhos e demais técnicas conforme item 7.1.15 dessa 
Especificação de Serviços. O mesmo deve ser realizado para avaliação de permutadores e 
componentes novos que serão substituídos e para os cascos que receberão feixes novos de modo 
a garantir a perfeita montagem e instalação dos equipamentos e seus componentes. Para cada 
equipamento deverá ser emitido relatório específico contendo as informações básicas das 
medições e verificações realizadas; 
 Realizar premontagem de internos de torres e vasos e verificar dimensional; 
 Detalhar os requisitos mínimos necessários para o detalhamento da execução, 
programação e controle de acomapanhamento dos serviços, conforme Anexo “Planejamento e 
Programação”. 
 Providenciar todos os materiais em que a CONTRATADA é a responsável por 
disponibilizar; 
 Disponibilizar e instalar todas as peças ou partes de componentes de acordo com 
necessidade de cada Unidade, inclusive dispositivos, linhas rígidas e mangueiras para 
LIBERAÇÃO DA UNIDADE; 
 Providenciar todo o ferramental necessário a completa execução dos serviços; 
 Elaborar projetos dos andaimes especiais quando uma ou mais condições de montagem 
do andaime não for(em) permitida(s) ou contemplada(s) pelos itens do procedimento de montagem 
de andaimes da PETROBRAS e quando exigida a elaboração de projeto e recolhimento de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela NR-18.15 ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 
 Elaborar projetos específicos com recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) para todos os andaimes de maior complexidade (no mínimo e não se limitando a andaimes 
em balanço e de suportação de carga) e apresentá-los à FISCALIZAÇÃO para aprovação antes 
de iniciar qualquer montagem de andaime; 
 Disponibilizar, inspecionar e preparar todo material de andaime que se faça necessário. O 
material é de responsabilidade da CONTRATADA. A disponibilização do material de andaime pela 
CONTRATADA deverá seguir integralmente os requisitos de norma e procedimentos 
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PETROBRAS; Além disso, a CONTRATADA deverá disponibilizar caçambas para içamentos do 
material de andaime em plataformas, precedendo das mesmas inspeções; 
 Montar na ÁREA, previamente, os andaimes e acessos que forem possíveis de instalar 
com a Unidade em operação, que forem liberados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA é 
responsável pelos danos nas estruturas e equipamentos existentes durante a realização 
dessas atividades. É obrigação da CONTRATADA ter especial atenção a esse item por se 
tratar de Unidade e Equipamentos em operação: 

o Montar todos os andaimes necessários para o raqueteamento no limite de bateria da 
Unidade e nos demais pontos solicitados pela FISCALIZAÇÃO; 

o Montar todos os andaimes necessários para montagem dos dispositivos de 
LIBERAÇÃO DA UNIDADE, de lavagem e desobstrução de linhas, e inclusive para os 
serviços de descontaminação química;  

o Montar todos os andaimes necessários para execução dos serviços de manutenção e 
projetos previstos inicialmente, principalmente para acesso aos bloqueios (remoção, 
substituição, recuperação externa e/ou reengaxetamento), válvulas de controle, válvulas 
de segurança; 

o Montagem de andaimes para apoio da PRÉ-PARADA operacional (inclusive elétrica, 
instrumentação e mecânica); 

 Armazenar materiais de andaimes em gaveteiro central e gaveteiro avançado junto a cada 
Unidade (locais serão definidos pela  FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA é responsável pela 
guarda e zelo dos materiais em ambos os gaveteiros;  
 Montar e desmontar duto para descida de recheios, coque e entulhos, mesmo que a tarefa 
de descarte não esteja a cargo da CONTRATADA; 
 Requisitar, preparar e testar todas as mangueiras e acessórios para drenagem,  lavagem 
e neutralização que serão utilizados na PARADA, inclusive colocar as conexões nas mangueiras; 
 Verificar e condicionar os paus de carga existentes para utilização e turco de BV’s; 
 Relacionar raquetes, (conforme plano de raqueteamento elaborado pela CONTRATADA e 
validado pela PETROBRAS) confeccionar as raquetes faltantes e distribuir na ÁREA conforme 
orientação da FISCALIZAÇÃO e operação. A disponibilização do material é responsabilidade da 
CONTRATADA; 
 Especificar e disponibilizar dispositivo interno de isolamento de tubulação do tipo bexigão, 
de diâmetro de 8” a 44”, para utilização, na etapa de PARADA, no isolamento de equipamentos 
ou sistemas soldados onde não é possível o uso de raquete, em até 2 unidades, conforme 
solicitação da FISCALIZAÇÃO; 
 Requisitar e preparar parafusos e juntas para junções flangeadas; 
 Treinar equipe para executar atividades de observador de espaço confinado; 
 Verificar as condições de integridade das estruturas de acesso aos equipamentos e 
informar à FISCALIZAÇÃO eventuais condições inseguras, tanto para acesso de pessoas como 
para carga adicional de materiais; 
 Providenciar e preparar placas de aviso de Espaço Confinado conforme padrão da SMS; 
 Disponibilizar quadros para guarda de crachás para adentramento em espaços confinados 
e locais restritos de acordo com a especificação e orientações da FISCALIZAÇÃO; 
 Disponibilizar recipientes para colocação dos parafusos e porcas que serão removidos dos 
flanges durante a PARADA. Esses recipientes devem ser identificados junto ao local de utilização; 
 Confeccionar e posicionar as proteções das ranhuras dos flanges, próximo das ligações 
flangeadas que ficarão abertas durante a PARADA (todo o material será disponibilizado pela 
CONTRATADA); 
 Identificar no campo, com plaquetas, todos os pontos de raqueteamento em conformidade 
com a listagem fornecida pela FISCALIZAÇÃO e distribuir as raquetes necessárias; 
 Disponibilizar e instalar, para a etapa de LIBERAÇÃO DA UNIDADE, todo o sistema 
provisório para drenagem de efluentes líquidos, lavagem de linhas, incluindo spool´s e caixas 
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coletoras, materiais e dispositivos para instalação de mangueiras e mangotes; 
 Executar, em pipe-shop, a disponibilização das tubulações para atendimento dos serviços 
de montagem de campo, obedecendo à sequência prevista no planejamento elaborado pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
 Preparar pontos para medição de espessura por ultra-som, medindo aproximadamente 50 
mm de diâmetro, de acordo com o grau de limpeza recomendado; 
 Realizar controle da disponibilização/adequação de tubulação, COM RASTREABILIDADE 
DOS MATERIAIS APÓS MONTAGEM das juntas soldadas, executando todos os ensaios e testes 
necessários, inclusive tratamento térmico quando requerido; A CONTRATADA deverá efetuar 
serviços de inspeção e Ensaios Não Destrutivos conforme Anexo “Requisitos de Qualidade”; 
 Identificar e movimentar os spools e acessórios de tubulação para o local de montagem, 
providenciando suportação provisória, caso necessário; 
 Identificar as tubulações que deverão ser removidas na PARADA de manutenção com seus 
devidos pontos de corte, listando os componentes a serem retirados tais como válvulas, 
instrumentos, eletrodutos etc.; 
 Movimentar e acondicionar de forma apropriada, todas as válvulas retiradas da Unidade 
ou dos setores de suprimentos, em local determinado pela FISCALIZAÇÃO, mantendo a 
identificação existente (válvulas a serem substituídas e/ou recuperadas); 
 Identificar todas as válvulas que fizerem parte do escopo de PARADA, conforme padrão 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO (instalação de plaquetas metálicas ou plásticas de 
identificação, conforme lista geral do escopo de válvulas); 
 Participar da elaboração de todas as AR´s (Análises Preliminares de Riscos) e PTT 
(Permissão de Trabalho Temporário) necessárias à execução dos seus serviços, em conformidade 
com as normas e padrões disponibilizados pela PETROBRAS; 
 Conforme Anexo - Requisitos de Qualidade, a CONTRATADA deverá preparar e lubrificar 
abundantemente os estojos/parafusos, porcas e arruelas. Dessa forma, deverá ser prevista uma 
"central de parafusos" para condicionamento desse material com proteção contra intempéries. O 
acondicionamento dos estojos removidos dos equipamentos em caixas plásticas e fazer a 
identificação por equipamento através de plaquetas com o TAG estampado; 
 Elaborar Plano de ventilação/exaustão para garantia das condições de entrada em espaço 
confinado conforme NR-33, N-2637 e PE-2IND-00090. O Plano deverá ser assinado por 
responsável legalmente habilitado e submetido a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO; 
 Disponibilizar, preparar e testar os exaustores, dutos e acessórios previstos no Plano de 
Ventilação aprovado, para instalação nas bocas de visita, portas e janelas dos equipamentos e 
linhas de tubulação classificados como espaço confinado; 
 Requisitar junto à FISCALIZAÇÃO, inspecionar, preparar, testar e instalar lances de 
mangueira metálicas que serão utilizadas na PARADA, incluindo suas conexões;  
 Disponibilizar, inspecionar, preparar, testar e instalar mangueiras de incêndio ou similar 
para drenagem, prevenção, lavagem e neutralização que serão utilizadas na PARADA, incluindo 
seus acessórios e conexões; 
 Disponibilizar e instalar cabos e fazer a ligação elétrica para máquinas de solda; 
 Disponibilizar e instalar transformadores elétricos cercados por proteção com a sinalização 
de energizados; 
 Solicitar aprovação dos procedimentos da CONTRATADA junto a FISCALIZAÇÃO para a 
execução dos serviços; 
 Remover sob condições seguras, trechos de isolamento térmico e fireproof a fim de 
adiantar serviços de PARADA. Solicitar aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO; 
 Retirar, recuperar e acondicionar adequadamente os isolamentos removíveis das frentes 
de serviços; 
 Disponibilizar e instalar estrutura de proteção para as máquinas de solda, transformadores 
e quadros elétricos. Devem ser montadas seguindo os seguintes requisitos mínimos: 
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o Cobertura superiores e fechamentos laterais com chapas novas (isentas de 
amassamento, pontas que representem risco ao trânsito de pessoas e/ou qualquer 
tipo corrosão); 

o É proibido o uso de arames para qualquer amarração (ex: amarração de chapas ou 
suportes ou madeiras). É permitido o uso de andaimes para travar chapas. 

 Elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO Projeto das instalações elétricas provisórias 
composto de diagrama unifilar e layout de todo o circuito elétrico com os trafos (especificando as 
tensões do primário e secundário), os eletrodutos, os quadros elétricos, as cargas, proteções etc., 
elaborado por profissional habilitado conforme CREA e com a emissão da respectiva ART, no 
prazo estipulado pela FISCALIZAÇÃO; 
 Todos os equipamentos e componentes elétricos (transformadores, painéis, 
conectores, cabos, luminárias, dentre outros) necessários à execução da PRÉ-PARADA, 
LIBERAÇÃO DA UNIDADE, PARTIDA DA UNIDADE e PÓS-PARADA que estiverem 
instalados no interior das unidades de processo deverão ser disponibilizados (à prova de 
explosão). Cabe à CONTRATADA identificar, planejar e disponibilizar em quantidade 
suficiente os equipamentos e componentes elétricos que deverão atender a essa condição; 
 Disponibilizar e instalar painéis elétricos 24 V, 440 V e 220 V com proteção (FI’s, inibidores 
de corrente de fuga para terra), podendo ser utilizado sistema de corrente contínua; 
 Disponibilizar e instalar luminárias e refletores, que deverão possuir transformadores 24 V, 
extensões com réguas de tomadas blindadas 24 V e lâmpadas de 24 V. Inclui também a instalação 
de iluminação de emergência de forma a facilitar a evacuação das pessoas que estiverem no 
interior dos equipamentos (quando necessário). Alternativamente a esse sistema de emergência, 
a CONTRATADA poderá solicitar o uso de bastão industrial de luz química, o que será avaliado 
pela FISCALIZAÇÃO que poderá ou não aprovar.; 
 Disponibilizar e instalar toda a fiação elétrica dentro de eletrodutos plásticos, que deverão 
ficar elevados em relação ao piso (seja do chão ou de plataformas), sendo os mesmos apoiados 
por estruturas de andaimes montados pela CONTRATADA. Esses deverão ter identificação de 
energizados e a tensão de trabalho; 
 Instalar transformadores elétricos cercados por proteção com a sinalização de 
energizados; 
 Disponibilizar e preparar rabichos elétricos de tomadas e de iluminação (110 e 24 volts, 
conforme NR-10); 
 Confeccionar e instalar quadros para guarda de PTTs de acordo com a especificação e 
orientações da PETROBRAS. O material deverá ser disponibilizado da CONTRATADA; 
 Disponibilizar pastas adequadas ao armazenamento de documentos (“Guarda PTs”). O 
material é de responsabilidade da CONTRATADA; 
 Identificar no campo, com plaquetas, todos os pontos de raqueteamento em conformidade 
com a listagem disponibilizada pela FISCALIZAÇÃO e distribuir as raquetes necessárias; 
 Listar juntas espiraladas e demais tipos para todo serviço de junções flangeadas; 
 Preparar superfícies para ensaios com Partículas Magnéticas, Líquido Penetrante, de 
acordo com o grau de limpeza; 
 Requisitar, inspecionar, movimentar e armazenar de forma organizada, os materiais 
disponibilizados pela PETROBRAS; 
 Providenciar ou confeccionar dispositivos para teste hidrostático (os materiais para os 
manifolds são de responsabilidade da CONTRATADA), conforme procedimento específico 
disponibilizado pela PETROBRAS; 
 Providenciar manômetros necessários para os testes hidrostáticos, que devem estar 
devidamente aferidos e com certificados; 
 Identificar e emplaquetar todas tubulações a serem removidas para permitir a execução 
dos serviços;  
 Apoiar a atividade de ensaio de PMI – Positive Material Identification (se aplicável) com 
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montagem e desmontagem de andaime e remoção e instalação de isolamento. A preparação final 
de superfície e execução do ensaio PMI é de responsabilidade da PETROBRAS; 
 Seguir integralmente os Procedimentos e Normas PETROBRAS vigentes; 
 Disponibilizar, montar e desmontar, duto para descida de coque, entulhos e demais 
materiais, mesmo que a tarefa de descarte não esteja a cargo da CONTRATADA; 
 Disponibilizar, preparar e testar aparelhos de ar condicionado, dutos e acessórios previstos 
no Plano de Ventilação aprovado, para instalação nas bocas de visita, portas e janelas dos 
equipamentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 

[caso necessário, incluir itens de serviços na lista acima.] 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  
 
Os Serviços de Manutenção em PRÉ-PARADA serão remunerados por VERBA que será medida 
mensalmente com base no percentual obtido da curva de avanço físico, validada pela 
FISCALIZAÇÃO, no período da medição, com valores definidos no item 1.3 da Planilha de Preços 
de Serviços. A remuneração será limitada ao máximo de XX% (xxxxxx pontos percentuais) da 
somatória do item 1.4 da Planilha de Preços de Serviços. 
 
NOTAS: 

1. Para efeito de medição, a composição das verbas de Serviços de Manutenção em PRÉ-
PARADA será proporcional aos percentuais definidos para cada 
equipamento/sistema/unidade conforme mencionado no item 3 desta Especificação de 
Serviços; 

2. O valor das verbas inclui todos os custos, tais como: mão-de-obra direta e indireta, 
ferramentas, materiais de aplicação/consumo e equipamentos, com exceção dos 
itens com preço unitário relacionados nesta Especificação de Serviços, e seus 
respectivos critérios de medição; 

3. Uma vez identificado atraso na evolução do EVENTO, a CONTRATADA deverá 
implementar um plano de ação imediato para recuperação do mesmo, sem ônus à 
PETROBRAS. 

 
 
6.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARADA 
 
São previstas, entre outras, as seguintes atividades: 
 
 Manter permanentemente o local de trabalho em condições aceitáveis de limpeza e 
arrumação visando evitar acidentes e não atrapalhar o bom desempenho dos serviços. Para tanto 
fazem parte do escopo a organização, varrição e limpeza diárias das frentes de serviços; 
 Abrir e fechar bocas de visita, portas e janelas dos equipamentos; 
 Raquetear e desraquetear equipamentos; 
 Instalar dispositivo interno de isolamento de tubulação do tipo bexigão, de diâmetro de 8” 
a 44”, nas tubulações de equipamentos ou sistemas soldados onde não é possível o uso de 
raquete, em até 2 unidades, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO. 
 Inspecionar, limpar e preservar as sedes de vedação; 
 Desconectar e conectar linhas de fundo dos equipamentos para dar condições de limpeza; 
 Executar os serviços em conexões flangeadas de acordo com procedimento 
disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO; 
 Desmontar e retirar da ÁREA todo material provisório utilizado na LIBERAÇÃO DA 
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UNIDADE em até 24 horas após o início da manutenção, efetuando a correta destinação de 
devolução do material, seguindo as normas internas da PETROBRAS. O não cumprimento do 
prazo estabalecido de 24 horas está sujeito às penalidades previstas no contrato; 
 Fornecer e executar serviços de resgate técnico para ambientes de espaço confinado de 
sua responsabilidade e todos os turnos de trabalho conforme PE-2IND-00091 RESGATE 
TÉCNICO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO; 
 Preparar pontos para medição de espessura por ultra-som, medindo aproximadamente 50 
mm de diâmetro, de acordo com o grau de limpeza recomendado; 
 Executar a limpeza interna de equipamentos, incluindo remoção de coque, catalisador, 
borra e demais resíduos. Alguns equipamentos podem ter grande quantidade de borra ou coque, 
entre eles: vasos dessalgadores, fundo e panelas de torres atmosféricas/vácuo/fracionadora, 
tanques, piscinas e decantadores de coque, vasos de tratamento, gases e produtos pesados. 
Estas limpezas podem requerer equipamentos especiais como mini pá carregadeira que deverão 
ser disponibilizadas pela CONTRATADA; 
 Preparar superfícies para ensaios com Partículas Magnéticas, Líquido Penetrante, de 
acordo com o grau de limpeza; 
 Instalar, revisar e remover luminárias internas e externas aos equipamentos; 
 Instalar e remover exaustores nas BVs e no interior dos equipamentos; 
 Executar a limpeza interna dos equipamentos; 
 Remover, instalar ou reparar componentes internos e externos quando necessários; 
 Executar ou apoiar (conforme disponibilização da PETROBRAS) toda a movimentação de 
carga necessária à execução dos serviços disponibilizando todo o pessoal e os acessórios, 
quando solicitado; 
 Reparos e substituição de refratários, respectivas ancoragens e isolamento térmico; 
 Efetuar  remoção e recolocação de poços de termopares e outros instrumentos, ficando 
responsável pelo correto manuseio para evitar quebras dos mesmos; 
 Efetuar remoção de interferências como eletrodutos, cabos, isolamento, estruturas, entre 
outras, para a execução dos serviços, ficando responsável pelo correto manuseio, 
armazenamento, preservação e, após conclusão dos serviços, recomposição destas; 
 Montagem e desmontagem de andaimes internos e externos, sendo responsável pelos 
danos nas estruturas e equipamentos existentes durante a realização destas atividades; 
 Desobstruir bocais, drenos, vents e tomadas de instrumentos; 
 Substituir poços de instrumentos quando necessário; 
 Nos equipamentos sob sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá disponibilizar o 
apoio necessário, como montagem, adequação e desmontagem de andaimes, exaustão, 
iluminação e ponto de energia elétrica, vigias de espaço confinado etc, à execução de todos os 
serviços; 
 Executar a preparação de superfície e pintura, conforme Norma PETROBRAS, dos 
equipamentos, componentes e sistemas de acordo com as definições em documentos de escopo. 
A disponibilização de todos os equipamentos necessários, além das tintas e insumos são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 O transporte, interno e externo à REFINARIA, dos feixes de permutador deve ser realizado 
utilizando-se suportes específicos denominados “berços” conforme padrão e projeto da 
PETROBRAS.  A responsabilidade dos berços é da CONTRATADA para estes transportes.. 
 Executar limpeza final nos equipamentos antes do seu fechamento;  
 Sanar 100% das pendências impeditivas para a PARTIDA DA UNIDADE, devidamente 
apontadas pela FISCALIZAÇÃO por meio de sistema de controle informatizado (Pendências de 
Partida ou similar). Estas pendências tratam de intervenções necessárias à PARTIDA DA 
UNIDADE (inclusão de escopo), como por exemplo, não se limitando a, desobstrução de drenos 
e vents, reengaxetamentos, troca de volantes de válvulas e saneamento de vazamentos. A 
definição do que é impeditivo a PARTIDA DA UNIDADE será da FISCALIZAÇÃO; 
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 Realizar teste de estaqueidade e de molhamento de panelas e distribuidores de torres nos 
casos de reparos ou trocas destes componentes ou quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.  
 
NOTA: 
A CONTRATADA deverá prover todas as condições (raqueteamento, abertura, ventilação, 
iluminação, acesso, limpeza e inspeção, quando aplicáveis) para que, os equipamentos de seu 
escopo, tenham suas recomendações de inspeção de PARADA (notas ZR) emitidas até a metade 
do prazo de manutenção da respectiva PARADA. 

[caso necessário, incluir itens de serviços na lista acima] 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  
Os Serviços de Manutenção em PARADA serão remunerados por VERBA que será medida 
mensalmente com base no percentual obtido da curva de avanço físico, validada pela 
FISCALIZAÇÃO, no período da medição, com valores definidos no item 1.4 da Planilha de Preços 
de Serviços. A remuneração será limitada ao máximo de XX% (xxxxxx pontos percentuais) do 
valor total do contrato. 

NOTAS: 
1. Para efeito de medição, a composição das verbas de Serviços de Manutenção em 

PARADA será proporcional aos percentuais definidos para cada 
equipamento/sistema/unidade conforme mencionado no item 3 desta Especificação de 
Serviços; 

2. O valor das verbas inclui todos os custos, tais como: mão-de-obra direta e indireta, 
ferramentas, materiais de aplicação/consumo e equipamentos; 

3. Uma vez identificado atraso na evolução do EVENTO, a CONTRATADA deverá 
implementar um plano de ação imediato para recuperação do mesmo, sem ônus à 
PETROBRAS. 

 
 
6.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PÓS-PARADA 
 
São previstas, entre outras, as seguintes atividades: 
 
 Manter permanentemente o local de trabalho em condições aceitáveis de limpeza e 
arrumação visando evitar acidentes e não atrapalhar o bom desempenho dos serviços. Para tanto 
fazem parte do escopo a organização, varrição e limpeza diárias das frentes de serviços; 
 Desmontagem de andaimes (somente os andaimes autorizados pela FISCALIZAÇÃO para 
serem removidos nesta fase, pois a desmontagem de andaimes deve ser considerada 
integralmente durante a PARADA, inclusive no cronograma); 
 Limpeza geral da ÁREA; 
 Reaperto à quente; 
 Devolução de sobras de materiais ao estoque; 
 Devolução dos anéis de teste dos permutadores, em condições de uso; 
 Segregar e resíduos das peças removidas na PARADA (isolamento, refratário, 
catalisadores etc.), e cortar as peças para que caibam em caminhão comum; 
 Descontaminação de equipamentos e materiais (recheio de torres, feixe de trocadores etc.) 
que serão armazenados ou descartados; 
 Recompor toda e qualquer alteração de equipamentos e estruturas que tenham sido 
modificadas/danificadas nas unidades em virtude dos trabalhos de PARADA da CONTRATADA; 
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 Segregar (separar, desunir, desmembrar) os tipos resíduos das peças removidas na 
PARADA (isolamento, refratário, catalisadores etc.) e cortar as peças para que caibam em 
caçambas comuns; 
 Realizar a organização no barracão de dispositivos da PETROBRAS deixando nas 
mesmas condições de organização do período de PRÉ-PARADA; 
 A PETROBRAS debitará da medição final da CONTRATADA, não limitado a, os seguintes 
itens: 

o Materiais de andaime eventualmente faltantes (braçadeiras, tábuas, rodapés, 
forcados, tubos, suportes e demais acessórios), bem como eventuais custos de 
locação por atraso na devolução do material (se o material de andaime for fornecido 
pela PETROBRAS); 

o Os serviços e materiais de recomposição de isolamento, eletrodutos, instrumentos e 
outros danificados pela CONTRATADA não contemplados no planejamento original 
e não refeitos pela mesma; 

o Recursos de ferramental, equipamentos, materiais e mão-de-obra (direta ou indireta) 
que são de responsabilidade da CONTRATADA e que foram disponibilizados pela 
PETROBRAS; 

o Recursos de ferramental, equipamentos e materiais que são de responsabilidade da 
PETROBRAS, foram disponibilizados pela PETROBRAS e não foram devolvidas ou 
não devolvidos nas mesmas condições quando do recebimento pela CONTRATADA. 
 

[caso necessário, incluir itens de serviços na lista acima] 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  
Os Serviços de Manutenção em PÓS-PARADA serão remunerados por VERBA que será medida 
após a conclusão total de todos os serviços planejados realizáveis e acordados para execução em 
PÓS-PARADA, incluindo a desmontagem de andaimes e a remoção de andaimes, devolução de 
materiais e atividades correlatas de desmobilização, entrega de todos os relatórios previstos e 
entrega das instalações de CANTEIROS cedidos pela PETROBRAS, com valores definidos no 
item 1.5 da Planilha de Preços de Serviços. 

O somatório do valor da verba de Serviços de PÓS-PARADA se limita ao mínimo de XX% (xxxxxx 
pontos percentuais) do somatório total do item 1.4 da Planilha de Preços de Serviços. 
 
NOTAS:   

1. Para efeito de medição, a composição das verbas de Serviços de Manutenção em PÓS-
PARADA será proporcional aos percentuais definidos para cada 
equipamento/sistema/unidade como mencionado no item 3 desta Especificação de 
Serviços; 

2. O valor das verbas inclui todos os custos, tais como: mão-de-obra direta e indireta, 
ferramentas, materiais de aplicação/consumo e equipamentos; 

3. Uma vez identificado atraso na evolução do EVENTO, a CONTRATADA deverá 
implementar um plano de ação imediato para recuperação do mesmo, sem ônus à 
PETROBRAS; 

4. A verba de Serviços de Manutenção em PÓS-PARADA será condicionada também pela 
entrega de todos os relatórios previstos e entrega das instalações de CANTEIROS, limpas 
e desimpedidas, cedidos pela PETROBRAS. 

 
6.4. SERVIÇOS NAS FASE DE LIBERAÇÃO E PARTIDA DA UNIDADE  
 
Fazem parte do escopo de serviços as seguintes atividades abaixo: 
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Atividades durante a fase de LIBERAÇÃO DA UNIDADE: 
 
Instalação e remoção de raquetes, montagem e desmontagem de andaimes, instalação e remoção 
de mangueiras, linhas rígidas e viradas de figuras 8 de PO dos equipamentos a serem 
manutenidos pela CONTRATADA. 

 
Atividades durante a fase de PARTIDA DA UNIDADE:    
 

a. Saneamento da lista de pendências dos equipamentos manutenidos pela CONTRATADA  
a ser apresentada em sua primeira versão, ao final dos serviços de manutenção, com base 
na verificação dos sistemas operacionais por parte da FISCALIZAÇÃO e da Operação. 
Estas pendências se referem a pendências de execução do escopo da CONTRATADA. 

b. Montagem e desmontagem de andaimes, remoção de raquetes e viradas de figuras 8, 
desobstrução de drenos, limpeza de filtros de tubulação, entre outros dos equipamentos 
manutenidos pela CONtRATADA. 

 
Os serviços de apoio à LIBERAÇÃO / PARTIDA DA UNIDADE ocorrerão durante 24 horas por dia 
em razão da sua criticidade, de forma que o apoio deve considerar esta condição, podendo ser 
executado e em 2 (dois) ou 3 (três) turnos, em escala de turnos de trabalho a ser definida pela 
CONTRATADA. 

 
Para este item, não haverá remuneração específica, pois estes seviços devem ser incluídos na 
verba de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARADA, item 1.4 da PPU de Serviços. 

 
NOTAS: 

1. Durante a PARTIDA DA UNIDADE a CONTRATADA deverá manter equipe multidisciplinar 
necessária para corrigir eventual falha detectada principalmente durante os testes de 
estanqueidade dos equipamentos e sistemas, de forma a garantir a qualidade dos serviços 
executados, como por exemplo, mas não se limitando, a saneamento de vazamentos em 
conexões flangeadas. A equipe específica de apoio operacional à PARTIDA DA UNIDADE 
não será de responsabilidade desse contrato, entretanto, esse contrato deverá manter 
pessoal disponível durante esse período para garantia dos serviços e correção de 
eventuais falhas de equipamentos e sistemas; 

2. A  equipe a ser disponibilizada juntamente com todo o ferramental necessário (incluindo 
torque controlado), para atendimento a este item, deverá ser previamente dimensionada 
junto à FISCALIZAÇÃO, de forma a atender a necessidade para a LIBERAÇÃO DA 
UNIDADE nos prazos planejados; 

3. O descumprimento da convocação pela FISCALIZAÇÃO, implicará na penalização 
da CONTRATADA 

 
CASO A UN PRETENDA UTILIZAR O CONTRATO PARA EXECUTAR TODOS OS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO E PARTIDA DA UNIDADE, ALÉM DO 
ATENDIMENTO DA ESPECIALIDADE CONTRATADA, DEVERÁ SUBSTITUIR O 
DESCRITO ACIMA PARA ESTE ITEM, PELO SEGUINTE DESCRITO ABAIXO : 

 
As atividades de apoio à LIBERAÇÃO DA UNIDADE E PARTIDA DA UNIDADE ocorrerão durante 
24 horas por dia em razão da sua criticidade, de forma que o apoio deve considerar esta condição, 
podendo ser executado e em 2 (dois) ou 3 (três) turnos, em escala de turnos de trabalho a ser 
definida pela CONTRATADA. 
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As atividades de apoio à LIBERAÇÃO DA UNIDADE incluem: instalação e remoção de 
raquetes, montagem e desmontagem de andaimes, montagem e desmontagem de linhas rígidas, 
instalação e remoção de mangueiras, instalação e operação de moto-bomba para drenagem, 
viradas de figuras 8, desobstrução de drenos, instalação de dispositivos, limpeza manual da 
ÁREA, limpeza com uso de caminhão vácuo, limpeza de filtros de tubulação e bombas (incluindo 
os filtros do sistema de descarte de resíduos na ÁREA de tancagem da REFINARIA), entre outros.  
 
As atividades de apoio à PARTIDA DA UNIDADE incluem:  

a. Saneamento da lista de pendências à a ser apresentada em sua primeira versão, ao final 
dos serviços de manutenção, com base na verificação dos sistemas operacionais por parte 
da FISCALIZAÇÃO e da Operação. As pendências serão apresentadas e controladas por 
meio de sistema de controle informatizado. Estas pendências não se referem a pendências 
de execução do escopo da CONTRATADA, se referindo exclusivamente a intervenções 
necessárias à PARTIDA DA UNIDADE como por exemplo, não se limitando a, 
desobstrução de drenos e vents, reengaxetamentos, troca de volantes de válvulas e 
saneamento de vazamentos, amaciamento de válvulas, e aperto de preme-gaxeta. Para 
tanto, será definido pela FISCALIZAÇÃO, em até 3 (três) dias antes do término da etapa 
de Manutenção, a equipe mínima por turno necessária ao desenvolvimento desta atividade 
(em quantidade e qualificação); 

b. Desraqueteamento do Limite de Bateria, a partir do término das pendências impeditivas à 
PARTIDA DA UNIDADE. A lista de raquetes e o sequenciamento a ser seguido será 
definido pela FISCALIZAÇÃO e a sua execução deverá ser planejada no Primavera e 
integrada ao Cronograma de PARTIDA DA UNIDADE. O prazo previsto para execução 
desta atividade está definido no Anexo “Cronograma Contratual” e a equipe mínima por 
turno para a execução desta atividade (em quantidade e qualificação) será definida em até 
3 (três) dias antes do término da etapa de Manutenção; 

c. Montagem e desmontagem de andaimes, instalação e remoção de mangueiras, remoção 
de raquetes e viradas de figuras 8, desobstrução de drenos, limpeza de filtros de tubulação, 
limpeza manual da ÁREA, limpeza com uso de caminhão vácuo, entre outros.  

 

A equipe a ser disponibilizada juntamente com todo o ferramental necessário (incluindo 
torque controlado), para atendimento a este item, deverá ser previamente dimensionada 
junto à FISCALIZAÇÃO, de forma a atender a necessidade para liberação nos prazos 
planejados. 
O descumprimento da convocação pela FISCALIZAÇÃO, implicará na penalização da 
CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deve atender a seguinte demanda de mão de obra direta: 

 

Função 
US Necessário 

Unidade yz 
US Necessário 

Unidade xy 

Liberação Partida Liberação Partida 

PRAZO xx dias xx dias xx dias xx dias 
Atividade de Caldeiraria (qualificação: 
encanador / montador / mecânico 
montador) 

    

Atividade de manutenção complementar 
(qualificação: montador de andaime) 
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Atividade de manutenção Complementar 
(qualificação: auxiliar de serviços gerais / 
servente / vigia / meio oficial) 

    

Atividades de Eletricidades     
Atividade de manutenção complementar 
(qualificação: isolador/funileiro/refratarista) 

    

Atividade de Soldagem (qualificação: ER / 
TIG / MIG / MAG) 

    

 Tabela de necessidade de recurso de apoio à Liberaç~çao  e partida da unidade 
 

A CONTRATADA deverá prever no mínimo a seguinte equipe indireta por turno:  
 

a. 1 Técnico de Segurança por Unidade; 
b. 1 Supervisor por Unidade.  
c. 1 Encarregado a cada equipe de no máximo 12 profissionais; 
d. 1 Profissional de Planejamento para controle de pendências, controle de 

planejamento de desraqueteamento e partida e demais processos de pré-emissão 
de Permissão de Trabalho (PT), por Unidade; 

e. A adoção desta equipe não exime a CONTRATADA das demais 
responsabilidades e prazos previstos neste e nos demais Anexos Contratuais.  

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  
 

A medição para pagamento se dará conforme os valores previstos no item 3 e subitens da 
Planilha de Preços de Serviços. 
 
 
6.5. SERVIÇOS ESPECÍFICOS 
 

São serviços de mesma natureza do objeto contratual, necessários à completa execução dos 
serviços de manutenção de caldeiraria, tubulação e complementar que não foram descritos nos 
Anexos complementares desta Especificação de Serviços. 

As solicitações de serviços específicos serão feitas pela FISCALIZAÇÃO em RDO. O início dos 
serviços, a quantidade de recursos e o cronograma de execução deverão ser previamente 
acordados entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Os recursos para estes serviços deverão 
possuir a mesma qualificação disposta nesta Especificação de Serviços. 

  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

A partir da consolidação do Detalhamento da Execução, junto à PETROBRAS, os recursos 
previstos e descritos no item 3 e seus subitens da Planilha de Preços de Serviços, a serem pagos 
em unidades de serviço (US), serão medidos após apontamento das horas efetivamente 
trabalhadas no serviço específico. 

NOTAS: 

1.  A Unidade de serviço (US) de cada função contempla supervisão, controle de qualidade, 
fornecimento de insumos (bem como todos os materiais de aplicação/consumo de 
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fornecimento da CONTRATADA que NÃO sejam remunerados por preço unitário específico), 
estrutura indireta e demais recursos necessários à completa execução dos serviços; 

2. A Atividade de Caldeiraria tem como Qualificação: Encanador / montador / mecânico montador. 
3.  Atividade de Soldagem tem como Qualificação: ER / TIG / MIG / MAG e outros. 
4.  Atividade de manutenção complementar andaimes tem como Qualificação: Montador de Andaime. 
5.  Atividade de Manutenção Complementar tem com Qualificação: Auxiliar de serviços gerais / 

Servente / Vigia / Meio Oficial. 
6.  Atividade de inspeção tem como Qualificação: Inspetor de Equipamento / LP / PM / ACFM / CQ. 

 
7. EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
 
As disponibilizações de outras atividades, máquinas e equipamentos estão classificados em três 
categorias e listados na tabela 1: 
 
a) Disponibilização PETROBRAS; 
b) Disponibilização CONTRATADA com item contratual: a medição se dará conforme item 2 
da Planilha de Preços de Serviços, por preço unitário; 
c) Disponibilização CONTRATADA sem item contratual: deverá estar previsto nas verbas 
totais dos serviços de PRÉ-PARADA, PARADA e PÓS-PARADA. 
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SERVIÇOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Disponibilização 

pela REFINARIA

Disponibilização 

pela CONTRATADA 

(SEM item PPU)

Disponibilização 

pela CONTRATADA 

(COM item PPU)

Alpinismo industrial X

Ancoragem Especial (Speed Cell ou similar) X

Caçamba X

Caminhão Munck X

Caminhão vácuo X

Carreta rebaixada X

Climatização de Equipamentos X

Compressor de ar X

Corte Diamantado X

Desengraxe/Passivação de Permutadores X

Dobradeira ou curvadora de tubos X

Elevador tipo Cremalheira X

Empilhadeira X

Engaxetamento de válvulas X

Ensaio IRIS e corrente parasita X

Ensaios de CQ e integridade (ME, VS, LP, PM, US) X

Extrator hidráulico para feixes X

Radiografia Industrial (Gamagrafia ) X

Gerador elétrico X

Guindaste X

Hidrojato X

Hidrojato automatizado X

Máquina expansora / degoladora de tubos X

Material de andaime X

Metalização X

Pintura Externa Termoindicadora com fornecimento de Tinta X

Pintura Interna e Pintura Externa (serviço com material) x

Plataforma elevatória X

PMI de material existente aplicado X

PMI de material novo a ser aplicado X

Remandrilhagem de tubos X

Retubagem de permutadores/air coolers X

Saca feixe X

Serviços de refratamento X

Serviços de isolamento X

Tensionador de Parafusos X

Topografia X

Torque Controlado X

Torres de iluminação X

DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 
Tabela - Disponibilização 

NOTA: Caso ocorram diferenças entre o especificado pela PETROBRAS e o fornecido pela 
CONTRATADA, tais como dimensionais das peças, material fora de especificação ou qualquer 
outra forma de não-conformidade, e que gere necessidade de retrabalho com atraso na data de 
entrega prevista, estará caracterizado o não atendimento ao prazo contratual, sujeitando a 
CONTRATADA a aplicação de multa.  

 

[caso necessário, incluir ou excluir itens na lista acima] 
 
 
7.1. DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRA INCLUÍDA 
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Caso o item de disponibilização seja da PETROBRAS, excluir a 
especificação e a medição. Caso o item de disponibilização seja da 

CONTRATADA, porém sem item de PPU, excluir a medição) 
 
A disponibilidade de máquinas e equipamentos poderá ocorrer durante o período diurno ou 
noturno, sábados, domingos e feriados, conforme detalhamento dos serviços e não será 
considerada para efeito de pagamento a indisponibilidade de equipamento por motivos imputáveis 
à CONTRATADA. 
 
Nos casos em que houver interrupção dos serviços por motivos de pane ou quebra de 
equipamentos, o prazo para apresentação do apoio técnico ou de substituição do equipamento 
defeituoso deverá ser acordado com a FISCALIZAÇÃO e não poderá ser excedido. Este 
atendimento deverá ser sem ônus para a PETROBRAS, visto que a manutenção operacional do 
equipamento disponibilizado é obrigação da CONTRATADA. 
 
Uma vez identificado atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá implementar um 
plano de ação imediato para recuperação do mesmo, sem ônus à PETROBRAS.  
 
Todo custo com disponibilização de materiais, equipe, operação, encargos, lucro, over-head, 
despesas, impostos para a realização dos serviços e disponibilização de máquinas e 
equipamentos devem estar distribuídos nos preços dos itens da Planilha de Preços de Serviços. 
 
Todos os serviços relacionados abaixo deverão ter seu planejamento, incluindo quantitativos, 
previamente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

7.1.1. Compressor de ar  

Consiste na disponibilização de compressor de ar com acionamento a motor de combustão e com 
capacidade acima de 500 PCM (pés cúbicos por minuto), incluindo técnico responsável pela 
manutenção e operação além de kit de segurança.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO, conforme 
item 2.1.1 da Planilha de Preços de Serviços.  

 

7.1.2. Elevador tipo cremalheira 

Consiste na disponibilização e operação de elevador tipo cremalheira para passageiros e carga, 
com capacidade de 1500 kg de carga, a ser instalado no local definido pela FISCALIZAÇÃO e com 
disponibilidade operacional durante o prazo definido pela FISCALIZAÇÃO, podendo abranger 
além da PARADA, os períodos de PRÉ-PARADA e PÓS-PARADA. Inclui a disponibilização do 
equipamento, sua manutenção e operação, acompanhando a jornada de trabalho da 
CONTRATADA, atendendo também demandas de outras empresas subcontratadas ou não. 

Requisitos de disponibilização: 

 Deter a responsabilidade técnica do elevador devendo indicar responsável técnico e devida 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA; 

 Atender as Normas NR-11, NR-12 e NR-18 bem como todas as suas citações conforme 

legislação vigente; 

 Elaborar projeto completo civil, mecânico e elétrico, incluindo detalhes das interligações 

com as plataformas, base, fixação da base no piso e fixação do elevador na estrutura dos 

equipamentos; 

 Movimentar o equipamento da sua base de operações até a refinaria, sendo de sua inteira 

responsabilidade: embalagem (visando integridade física e proteção contra intempéries), frete, 

seguro e demais encargos; 

 Montar a estrutura e componentes de acionamento tais como: mastro, cabine, guarda 

corpo, freio, painel elétrico, ancoragens, passarelas de embarque e desembarque, preparar a base 

de instalação se necessário.   

 Testar o elevador, emitindo o respectivo Relatório Técnico (operacional) e Laudo Técnico 

(carga), comprovando a confiabilidade, disponibilidade e integridade do equipamento. Estes 

documentos deverão conter a data, hora, assinatura do verificador e aprovador (Responsável 

Técnico); 

 Realizar inspeções diárias através de check-list desenvolvido pela CONTRATADA e 

aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO. O check-list deverá ser preenchido diariamente em 

duas vias, sendo uma da CONTRATADA e outro da FISCALIZAÇÃO, constando data, hora, 

verificador e aprovador (Responsável Técnico); 

 Prever todos os materiais, ferramentas, sobressalentes, lubrificantes e demais peças e 

acessórios inerentes ao bom funcionamento do elevador, que serão de sua responsabilidade; 

 Restabelecer a condição operacional do equipamento no prazo máximo de 2 (duas) horas 

quando da ocorrência de defeitos ou necessidade de manutenção preventiva; 

 Desmontar o elevador e transportá-lo para a sua base de operações após o 

Condicionamento de PARTIDA DA UNIDADE; 

 Disponibilizar Operadores de Elevador certificados; 

 O elevador deverá ter um sistema de segurança com sensor de sobrecarga, freio de 

emergência 2 unidades e dispositivos que impeçam a partida do elevador com as portas abertas; 

 O elevador atenderá a todo o pessoal envolvido na PARADA, portanto sem 

exclusividade para a CONTRATADA. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução da atividade e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO, conforme 
item 2.2.1 da Planilha de Preços de Serviços. O elevador é considerado disponível para operação 
após a sua aprovação no teste final e contendo todos os itens de segurança internos e externos 
implementados (automatismos, guarda-corpos passarelas, cancelas etc.). 

A mobilização e desmobilização do equipamento serão medidas conforme item 2.2.2 da Planilha 
de Preços de Serviços, sendo 50% da verba para mobilização e 50% da verba para 
desmobilização. 

 

7.1.3. Usinagem  
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Consiste na disponibilização de atividades com máquinas operatrizes e ajustagem mecânica e 
usinagem de peças especiais em materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos em geral. 
Compreende : tornear, lixar, polir, fresar, mandrilar, furar, brocar, aplainar, serrar, jatear. 

Os equipamentos específicos utilizados na usinagem são de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA poderá executar serviços em oficina externa às instalações da refinaria. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

a) Usinagem de campo: 

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO conforme 
item 2.3.1 da Planilha de Preços de Serviços. 

 

b) Usinagem em oficina externa: 

Serão medidas as horas-máquina previamente negociadas entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO, conforme item 2.3.2 da Planilha de Preços de Serviços. 

 

7.1.4. Corte diamantado 

Refere-se ao corte com fio ou disco diamantado em peças de concreto e aços de diversos tipos 
com disponibilização de todos os equipamentos, acessórios e equipe especializada. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO conforme 
item 2.4.1 da Planilha de Preços de Serviços.  

A mobilização e a desmobilização do equipamento serão medidas conforme item 2.4.2 da 
Planilha de Preços de Serviços, sendo 50% da verba para mobilização e 50% da verba para 
desmobilização. 

 

7.1.5. Sistema de ancoragem de refratário (Speed-cell ou similar) 

Refere-se à aplicação de sistema de ancoragem com disponibilização de todos os equipamentos, 
acessórios, equipe especializada e materiais de aplicação, conforme norma específica. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Serão medidas mensalmente, tendo como base a quantidade de m² (metro quadrado) aplicado, 
conforme item 2.5.1 da Planilha de Preços de Serviços. 

 

 

7.1.6. Radiografia Industrial  

Refere-se ao controle de qualidade radiográfica em soldas de equipamentos e tubulações, 
devendo ser executado conforme plano de qualidade.  

A técnica, condução e execução da atividade deve estar de acordo com o detalhamento proposto 
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pela CONTRATADA e seu plano de proteção radiológica.  

A atividade de gamagrafia somente poderá ser iniciada quando a CONTRATADA estiver de posse 
da Recomendação de Segurança (RS) emitida pela FISCALIZAÇÃO especificando localização, 
horário, fonte radioativa e mapeamento local.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Equipe de radiografia industrial: Será efetuada por diária de equipe de gamagrafia utilizadas, 
sendo a diária caracterizada como 24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade 
solicitada pela FISCALIZAÇÃO, conforme item 2.6.1 da Planilha de Preços de Serviços.  

As atividades serão executadas durante o período diurno ou noturno, conforme o detalhamento 
estabelecido no Planejamento da PARADA. 

Filmes: Será medido por filme, independentemente de tamanho ou classe, conforme item 2.6.2 
da Planilha de Preços de Serviços.  

 

7.1.7. Climatização de equipamentos 

Consiste na disponibilização de climatização de equipamentos com capacidade de 10 e 20 TR 
(tonelada de refrigeração) e disponibilização de todos os equipamentos, acessórios e equipe 
especializada para montagem, operação e manutenção para atendimento da NR-15 (renovação 
de ar e controle da temperatura ambiente). 

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução da atividade e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO, conforme 
itens 2.7.1 e 2.7.2 da Planilha de Preços de Serviços.  

A mobilização e a desmobilização dos equipamentos serão medidas conforme item 2.7.3 da 
Planilha de Preços de Serviços, sendo 50% da verba para mobilização e 50% da verba para 
desmobilização. 

As atividades poderão ser executados durante o período diurno ou noturno, conforme 
detalhamento 

 

7.1.8. Tratamento Térmico em Juntas Soldadas  

Refere-se à disponibilização de tratamento térmico de alívio de tensão de juntas e de suportes, 
executados nas oficinas ou no campo, por resistências elétricas, devendo ser executados de 
acordo com a norma N-115, estando incluídas as atividades de: 

 Preparação; 

 Isolamento; 

 Aquecimento; 

 Soldagem de termopares; 

 Medição de dureza; 

 Controle de temperatura e tempos; 

 Limpeza posterior das juntas soldadas; 

 A entrega de Relatório do gráfico “temperatura x tempo”, resultado da medição de dureza 



 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
CONVERSOR, FORNOS, TORRES, VASOS, TANQUES, 

REATORES, TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES 
COM FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS PARA A(S) 

PARADA(S) DA(S) UNIDADE(S) XXXXXXXXXXXXX DA 
PETROBRAS XXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXX.XXXXXXX.XX.X Página 25 de 64 

 

 

e demais informações relevantes. 
 

As atividades de TTAT deverão ser realizados por resistências elétricas, estando incluídas a 
preparação, isolamento, aquecimento, soldagem de termopares, medição de dureza, controle de 
temperatura e tempos, limpeza posterior das juntas soldadas e entrega de relatório de dureza e 
do gráfico tempo x temperatura. 

Caberá à CONTRATADA a disponibilização, além do pessoal qualificado para executar  as 
atividades, todos os materiais e equipamentos, tais como: retificadores, cabos, termopares, 
instrumentos (inclusive registradores de temperatura), transporte necessário, ensaio de dureza, 
apoio provisório de tubulação, material de isolamento térmico, fio Cromel - Alumel e miçangas. 

É responsabilidade da CONTRATADA elaborar os procedimentos necessários para realização dos 
tratamentos térmicos, os mesmos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Serão medidas mensalmente por unidades de juntas tratadas, conforme item 2.8.1 da Planilha de 
Preços de Serviços. 

A mobilização e a desmobilização serão consideradas por EVENTO e serão medidas conforme 
item 2.8.2 da Planilha de Preços de Serviços, sendo 50% da verba para mobilização e 50% da 
verba para desmobilização. 

 
NOTAS: 

1 - Os tratamentos térmicos onde se agrupam mais de uma junta por termopar, serão 
medidos por unidade de termopar. 

2 - Os tratamentos térmicos reprovados não serão considerados na medição. 

 

7.1.9. Gerador 

Consiste na disponibilização de geradores elétricos acionados a motor diesel com potências de 
100 kva, 150 kva e 200 kva ou outras que atendam a carga demandada para a realização do 
escopo Contratual, incluindo disponibilização de cabos e painel de ligação e equipe para operação 
e manutenção.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias efetivamente utilizadas, sendo a diária caracterizada como 
24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela FISCALIZAÇÃO conforme 
itens 2.9.1, 2.9.2 e 2.9.3 da Planilha de Preços de Serviços  

 

7.1.10. Metalização 

Consiste na aplicação de revestimento anticorrosivo (metalização) em superfícies internas ou 
externas em equipamentos estáticos, por meio do processo de aspersão térmica. 
O processo se dá por meio da atomização e aceleração do material (partículas), aquecido pelo 
fluxo de gases, onde estas partículas são projetadas em alta velocidade contra a superfície PRÉ-
PARADA. Este impacto provoca um resfriamento brusco do material, que se solidifica no 
substrato, formando uma camada de proteção. 
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Os revestimentos poderão ser aplicados em superfícies externas ou internas de tubulações, 
conexões, válvulas, torres, vasos, caldeiras, permutadores e outros equipamentos estáticos. 
 
A proteção anticorrosiva poderá ser aplicada em superfícies nova ou em superfícies já expostas 
ao meio corrosivo. 
 
Materiais de aplicação: 
 
As aplicações dos materiais deverão ser realizadas conforme as diretrizes abaixo:  

 
 
Toda área metalizada deverá ser recoberta por uma camada de selagem protetora. Os tipos de 
materiais que deverão ser aplicados na selagem são: 
 
 Silicone ecológico; 

 Silicone com pigmentos de alumínio; 

 Tinta epóxi para alta temperatura (até 600ºc); 

 Tinta de acabamento epóxi para baixas temperaturas (sem solventes). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Será medido por m² metro quadrado de aplicação, conforme itens 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 e 2.10.4 
da Planilha de Preços de Serviços.  
 
 

7.1.11. Isolamento e Refratário 

 

Todo custo com disponibilização de materiais, equipe, operação, encargos, lucro, 

overhead, despesas, impostos para a realização de Isolamento e Refratário deve estar 

distribuído nos preços dos itens de planilha. 

 

NOTAS: 

1 - A disponibilização de todos os materiais de consumo, ferramentas e EPI´s é de 

responsabilidade da CONTRATADA 

2 - Os materiais para aplicação de isolamento térmico e refratário deverão ser disponibilizados 

pela CONTRATADA.  

3 - As atividades de demolição compreendem a remoção do isolamento térmico e refratário, 

efetuada através da desmontagem dos acessórios evitando a quebra e/ou queda de material. 

4 - As atividades de funilaria fazem parte integrante dos trabalhos de isolamento térmico e, 
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portanto, não serão objetos de medição em separado. 

5 - Para todas as atividades fazem parte a limpeza constante dos locais de trabalho, durante e 

após a execução de cada atividade, segregando todos os materiais e acondicionando-os em 

tambores, sacos plásticos, big bags e/ou caçambas. 

6 – Todas as atividades de isolamento térmico e refratário deverão ser previstas no 

planejamento definitivo elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

7 – A FISCALIZAÇÃO debitará da medição final da CONTRATADA a atividade e materiais de 

recomposição de isolamento, eletrodutos, instrumentos e outros danificados pela 

CONTRATADA. 

8 – Todo material pertencente ao equipamento e que se encontra sob o isolamento térmico 

(exemplo: steam trace) deve retornar à situação anterior à intervenção 
 

a) Isolamento Térmico 

Consiste na remoção e montagem de isolamento térmico em equipamentos e tubulações, em 

conformidade com a norma NTP N-250. 

 

 Desmontagem de isolamento térmico 

Consiste na desmontagem do isolamento térmico, incluindo elementos de fixação (não soldados), 
chapas de proteção contra intempéries e todas as camadas do isolante térmico. A remoção do 
isolamento térmico deve ser efetuada através da desmontagem dos acessórios evitando danos 
ao material isolante. 
 
 Montagem de isolamento térmico rígido e flexível 

Compreende a montagem de calhas, segmentos ou placas de isolantes térmicos rígidos e flexíveis 
com diversas espessuras em tubulações e equipamentos, além da montagem de proteção contra 
intempéries (chapa de alumínio corrugado/liso, chapa de aço carbono galvanizado e ou emulsão 
asfáltica) e todos os acessórios necessários, de acordo com a NTP N-250. 
 Aplicação de revestimento de proteção contrafogo (“fireproofing”) 

 Consiste na aplicação de proteção passiva contra fogo em equipamentos e dutos, em 

conformidade com a NTP N-1756 e especificações próprias do equipamento. 

 

b) Revestimentos Refratários: 

 

Este item se refere à substituição e ou reparos dos diversos tipos de ancoragens de refratários 

encontrados nos equipamentos e componentes do Conjunto Conversor, escopo do contrato nos 

quais sejam requeridas a substituição ou reparos da ancoragem para revestimento refratário. 

 

Consiste na demolição, remoção e instalação de ancoragem, e aplicação de revestimentos 

refratários em equipamentos e dutos, em conformidade com a NTP N-1617 (para concretos 

refratários), NTP N-1890 (para revestimentos internos em fibra cerâmica) e especificações 

próprias do equipamento. 

 Demolição de revestimentos refratários 

Consiste na demolição de todo revestimento refratário da região condenada, com o uso de 
marteletes ou outro método que facilite a remoção com maior rapidez e segurança. 
 
 Demolição de concreto isolante, semi-isolante ou denso impregnado ou não com coque 
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Consiste na demolição de todo revestimento refratário da região condenada, com o uso de 
marteletes ou outro método que facilite a remoção com maior rapidez e segurança. 
 
Cabe a CONTRATADA disponibilizar todo o apoio necessário à execução do refratamento tais 
como disponibilização e montagem de andaimes, relocação de andaimes, disponibilização e 
montagem de plataformas de apoio, instalação e reparos de luminárias, elevador auxiliar para o 
acesso de funcionários da CONTRATADA e da PETROBRAS para execução do refratamento. 

 

O planejamento da CONTRATADA deverá contemplar todas as etapas necessárias para reparos 
de refratários inclusive as que forem de responsabilidade da PETROBRAS podendo estas serem 
executadas por outra CONTRATADA, tais como: Inspeção e mapeamento inicial, quebra inicial, 
reinspeção, quebra final, inspeção da chaparia após jato, preparação e proteção das ancoragens, 
proteção de bocais e tomadas, aplicação das camadas de revestimentos refratários, execução de 
curas hidráulicas e secagem ao ar  das camadas aplicadas, remoção de corpos de provas para 
testes e correção de falhas se for o caso; 
Durante a fase de execução da quebra e de aplicação de refratário a CONTRATADA não deverá 
executar outras atividades em paralelo, que venham interferir, conflitar ou impedir a execução 
técnica ou física dos mesmos, conforme definido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO na fase de 
planejamento consolidado entre as CONTRATADAS e PETROBRAS. 
 

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

As atividades descritas acima terão medição conforme itens 2.11.1 a 2.11.7 da Planilha de Preços 

de Serviços. 

 

7.1.12. Hidrojato automatizado 

 

Disponibilizar equipamentos de hidrojato automatizados ou semi-automatizados, de operação 

remota, com múltiplas saídas para execução de limpeza interna e externa em tubos de 

permutadores de calor (hidrojateamento de alta pressão), incluindo dispositivos, roletes 

automáticos, bombas, acessórios e mão-de-obra especializada para operação e manutenção dos 

equipamentos. Disponibilizar EPI´s especificos para toda a equipe.  

 

Os equipamentos de hidrojateamento interno dos tubos devem operar, no mínimo, com cinco 

saídas para execução da limpeza e trabalhar com pressão acima de 12.000 psi e vazão acima de 

160 L/min. 

 

Os equipamentos de hidrojateamento externo dos feixes devem trabalhar com pressão acima de 

12.000 psi e vazão acima de 120 L/min. 

 

Para hidrojateamento de feixes fixos, cascos e air coolers no campo, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar eventuais dispositivos para fixação das máquinas, remover interferências (ex: guarda 

corpo) e/ou montar plataformas estendidas para acondicionamento dos equipamentos e 

mangueiras.    

 

Os equipamentos deverão ser munidos de mangueiras e acessórios específicos, e compatíveis 

para a alta pressão, cujos lances devem possuir engates de segurança. Para cada conjunto em 
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serviço, a CONTRATADA deve prever pelo menos 100m de mangueira. 

 

Os equipamentos devem ter um sistema de proteção antirruído, de modo a limitar o ruído conforme 

norma específica e sistema de aterramento elétrico. 

 

Os bicos devem ter dureza, geometria física e geometria de direção dos jatos compatíveis com os 

trabalhos a serem executados. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias dos equipamentos efetivamente utilizadas, sendo a diária 
caracterizada como 24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela 
FISCALIZAÇÃO conforme item 2.12.1 da Planilha de Preços de Serviços.  

 

7.1.13. Hidrojato convencional 

 

Disponibilizar equipamentos de hidrojato automatizados ou semi-automatizados, de operação 

remota, com múltiplas saídas para execução de limpeza interna e externa em tubos de 

permutadores de calor (hidrojateamento de alta pressão), incluindo dispositivos, roletes 

automáticos, bombas, acessórios e mão-de-obra especializada para operação e manutenção dos 

equipamentos. Disponibilizar EPI´s especifico para toda a equipe.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

Serão medidas mensalmente as diárias dos equipamentos efetivamente utilizadas, sendo a diária 
caracterizada como 24 horas de execução de serviço e/ou disponibilidade solicitada pela 
FISCALIZAÇÃO conforme item 2.13.1 da Planilha de Preços de Serviços.  

 
 

7.1.14. Engaxetamento de válvulas 

Realizar substituição de gaxeta de válvulas industriais (gaxeta de Grafite Flexivel com Fios de 
Inconel fornecidos pela PETROBRAS), conforme lista de serviço, com mão–de-obra qualificada, 
conforme PE-5AP-00285 – MANUTENÇÃO DE VALVULAS, executando as seguintes tarefas: 

a) Abertura do preme-gaxeta e remoção completa de gaxeta velha; 

b)  Limpeza e inspeção da camara da gaxeta e da haste da valvula;  

c)  Corte, preparo e  instalação da gaxeta até preenchimento da respectiva camara; 

d)  Instalação e aperto do preme-gaxeta. 

 

NOTAS: 

 

1 - A CONTRATADA deverá elaborar e entregar à FISCALIZAÇÃO relatório diário de serviços 

contendo a relação de pontos de reengaxetamento e o tipo de gaxeta aplicado em cada válvula. 

2 - Todas as válvulas que tiverem a gaxeta substituída devem ser identificadas com instalação de 

plaqueta no corpo da válvula (disponibilização CONTRATADA), constando a data de realização 

do serviço e o nome da empresa CONTRATADA. 

3 - A remoção da gaxeta e limpeza da câmara deverão ser executadas, obrigatoriamente, 

utilizando-se jato d´água de máquina hidropneumática. A não utilização desse equipamento 
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deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO e registrada no relatório individual da válvula. 

4 - Todas as válvulas reengaxetadas deverão ser garantidas contra emissões fugitivas por um 

período de 24 (vinte e quatro meses). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

As atividades descritas acima terão medição específica com base em valores unitários, nas 
respectivas faixas de diâmetro nominal, conforme itens 2.14.1 a 2.14.6 da Planilha de Preços de 
Serviços. 

 

7.1.15. Ensaio IRIS 

Consiste na realização do Ensaio Não Destrutivo IRIS (Internal Rotary Inspection System) em 
tubos conforme norma PETROBRAS N-2690, com equipamentos adequados, calibrados e 
certificados e com equipe qualificada e certificada pela ABENDI, atendendo também os 
seguintes requisitos mínimos: 

1- Elaborar procedimento de execução do Ensaio IRIS atendendo aos requisitos da norma 
PETROBRAS N-2690 e Procedimento específico da PETROBRAS; 
2- Montar completamente o equipamento de ensaio IRIS no campo; 
3- Calibrar o equipamento utilizando tubo padrão para calibração de aparelhos IRIS 
conforme a norma PETROBRAS N-2690; 
4- Verificar a limpeza feita por terceiros nas extremidades dos tubos que serão 
inspecionados, notificando qualquer irregularidade antes do início do ensaio para a 
FISCALIZAÇÃO; 
5- Inspecionar os tubos com o equipamento para Ensaio Não Destrutivo IRIS; 
6- Informar à FISCALIZAÇÃO as espessuras dos tubos e as observações relevantes a 
respeito das condições físicas dos tubos, imediatamente após a conclusão da inspeção de 
cada feixe. Tais informações deverão ser mencionadas tubo a tubo em meio eletrônico para 
análise da FISCALIZAÇÃO; 
7- Elaborar os registros do Ensaio IRIS em formulário conforme norma PETROBRAS N-
2690. O relatório do Ensaio IRIS deve registrar as seguintes informações mínimas: 

a. TAG do equipamento inspecionado; 
b. TAG do feixe inspecionado; 
c. Codificação dos tubos inspecionados; 
d. Laudo da inspeção em cada tubo, registrando: 

i. Tipo de corrosão encontrada (externa, interna ou ambas); 
ii. Tipos de defeitos encontrados (exemplos: trincas, alvéolos, pites etc.); 
iii. As espessuras mínimas em cada tubo, indicando sua localização e 
apresentando o percentual em relação à espessura nominal. Quando a espessura 
mínima encontrada for menor que 1,0 mm ou menor que 50% da espessura 
nominal, a CONTRATADA deve enfatizar esse fato; 
iv. Fotos das seções desenvolvidas das regiões com espessura mínima; 
v. Ao relatório deve ser anexo o registro dos resultados em meio magnético para 
cada tubo inspecionado. 

8- Para se garantir a confiabilidade das informações colhidas durante a inspeção, que seja 
adotado para a execução procedimentos qualificados e em dia (atualizados e dentro do 
prazo de validade). Tais procedimentos deverão ser seguidos por equipe qualificada com 
uso de equipamentos e acessórios certificados e com rastreabilidade no sistema nacional de 
qualidade (ABENDI/SEQUI/SNQC). 
9- Não é permitido a execução do ensaio de IRIS por equipe CONTRATADA que não seja 
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qualificada através do sistema nacional de qualidade (ABENDI/SEQUI/SNQC), como 
preconiza a ISO-9712. É vetada a inspeção de IRIS por equipe externa com qualificação “in 
company” do tipo “ASNT”, com exceção apenas no caso de a equipe ser composta 
totalmente por empregados próprios da PETROBRAS. 

 
Da mesma forma, todos os equipamentos e seus acessórios devem estar com sua certificação 
dentro do prazo de validade, inclusive termômetros, paquímetros e calibres. 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Essa atividade será medida mensalmente de acordo com a quantidade de metros lineares de 
tubo efetivamente inspecionado e com relatório emitido, conforme item 2.15.1 da Planilha de 
Preços de Serviços. 
 

7.1.16. Ensaio de Correntes Parasitas 

Consiste na realização do Ensaio Não Destrutivo de Correntes Parasitas (Eddy Current) em 
tubos conforme norma ABNT NBR 15193, com equipamentos adequados, calibrados e 
certificados e com equipe qualificada e certificada pela ABENDI, atendendo também os 
seguintes requisitos mínimos: 

1- Elaborar procedimento de execução do Ensaio de Correntes Parasitas atendendo aos 
requisitos da norma ABNT NBR 15193; 

2- Montar completamente o equipamento de ensaio de Correntes Parasitas no campo; 
3- Calibrar o equipamento utilizando tubo-padrão de referência para calibração de aparelhos 

de Correntes Parasitas conforme a norma ABNT NBR 15193; 
4- Verificar a limpeza feita por terceiros nas extremidades dos tubos que serão 

inspecionados, notificando qualquer irregularidade antes do início do ensaio para a 
FISCALIZAÇÃO; 

5- Inspecionar os tubos com o equipamento para Ensaio Não Destrutivo de Correntes 
Parasitas; 

6- Informar à FISCALIZAÇÃO as espessuras dos tubos e as observações relevantes a 
respeito das condições físicas dos tubos, imediatamente após a conclusão da inspeção de cada 
feixe. Tais informações deverão ser mencionadas tubo a tubo em meio eletrônico para análise 
da FISCALIZAÇÃO; 

7- Elaborar os registros do ensaio em formulário adequado conforme norma ABNT NBR 
15193 e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O relatório do ensaio deve registrar as 
seguintes informações mínimas: 

a. TAG do equipamento inspecionado; 
b. TAG do feixe inspecionado; 
c. Codificação dos tubos inspecionados; 
d. Laudo da inspeção em cada tubo, registrando: 

i. Tipo de corrosão encontrada (externa, interna ou ambas); 
ii. Tipos de defeitos encontrados (exemplos: trincas, alvéolos, pites etc.); 
iii. As espessuras mínimas em cada tubo, indicando sua localização e 

apresentando o percentual em relação à espessura nominal. Quando a espessura 
mínima encontrada for menor que 1,0 mm ou menor que 50% da espessura nominal, a 
CONTRATADA deve enfatizar esse fato; 

iv. Fotos das seções desenvolvidas das regiões com espessura mínima; 
v. Ao relatório deve ser anexo o registro dos resultados em meio eletrônico para 

cada tubo inspecionado. 
8- Toda a atividade deverá ser realizado por profissional treinado, qualificado e com 

certificação válida para a técnica e equipamentos utilizados. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Essa atividade será medida mensalmente de acordo com a quantidade de metros lineares de 
tubo efetivamente inspecionado e com relatório emitido, conforme item 2.16.1 da Planilha de 
Preços de Serviços. 
 

 

7.1.17. Pintura Industrial 

Consiste na realização de atividades de pintura industrial de peças, componentes de 
equipamentos, estruturas metálicas e “spools” de tubulação compreendendo: 

 Preparação de superfície manual ou por jateamento abrasivo; 

 Realização de inspeções e testes antes da pintura; 

 Aplicação de tinta de fundo e/ou acabamento em quantas demãos forem necessárias 

conforme norma aplicável; 

 Realização das inspeções e testes após pintura; 

 Elaboração de relatório de pintura. 

 
As atividade de pintura acima descritos devem ser realizadas conforme as seguintes normas 
técnicas: 

 N-13: Requisitos técnicos para atividade de pintura 

 N-9: Tratamento de superfícies de aço com jato abrasivo e hidrojateamento 

 N-2: Revestimento anticorrosivo de equipamento industrial 

 N-442: Revestimento externo de tubulação em instalações terrestres 

 N-1550: Pintura de estrutura metálica 

  
Deverá ser fornecido relatório de inspeção e recebimento de abrasivos conforme requisitos 
contidos na N-9, bem como relatório de inspeção e recebimento de tintas e solventes, conforme 
N-1288, e o certificado de qualidade fornecido pelo fabricante. 

 

Os ensaios de controle de qualidade da pintura, bem como os relatórios de inspeção deverão ser 
executados e elaborados por Inspetor de Pintura Nível 1 devidamente qualificado. 

 

As cores a serem adotadas serão definidas nos projetos ou pela FISCALIZAÇÃO na falta de 
identificação de norma, de acordo com as normas NR-26 em complemento, as normas ABNT NBR 
6493, ABNT NBR 7195, ABNT NBR 9541, ABNT NBR 13193 e ABNT NBR 13434-2) e N-1219 ou 
outras 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

As atividades de pintura industrial serão medidas por área em metro-quadrado (m²) pintada 
conforme item 2.17.1 da Planilha de Preços de Serviços. 

 

NOTA: Deverão estar inclusos no preço do item todos os equipamentos, ferramentas, mão-de-
obra, inspetores qualificados, tintas, solventes e demais materiais necessários à execução da 
atividade, de acordo com as Normas PETROBRAS. 
 

7.1.18. Manutenção e calibração de PSVs em bancada 

Consiste nos serviços de Manutenção de Válvulas de Segurança e de Alívio, com diâmetros de 
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DN ½” ou maior, em todas as classes de pressão e materiais, em bancada a ser montada pela 
CONTRATADA nas dependências da refinaria, em local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá mobilizar: 

a. Container metálico devidamente dimensionado contendo no mínimo os seguintes 
equipamentos: (i) cabine de jato abrasivo, (ii) bancada de trabalho, esmeril e morsa, (iii) 
bancada de calibração de pressão e vácuo, (iv) cilindro de oxigênio e (v) estrutura de apoio 
administrativo; 

b. Monovia articulada para movimentação de PSVs para o interior do container (bancada); 

c. Distribuição de energia com quadro de disjuntores atendendo aos requisitos de instalações 
elétricas provisórias. Considerar que a localização do container será em área não 
classificada; 

d. Os recursos de estrutura, equipamentos e equipe devem ser disponibilizados em 
quantidade que atenda ao escopo e ao prazo contratual; 

e. Os instrumentos de medição deverão possuir certificados de calibração rastreáveis pela 
Rede Brasileira de Calibração (RBC) e emitidos com menos de 12 meses em relação a 
data prevista para a paralisação de cada Unidade; 

f. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá elaborar e apresentar procedimento 
executivo para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços devem ser executados de acordo com os requisitos da norma PETROBRAS N-2368 
e compreendem no mínimo as seguintes etapas: 

 
7.1.18.1. Recebimento e identificação (TAG e características conforme documentação da 

válvula) por meio de formulário próprio e registro fotográfico; Teste de Recepção para 

verificação da integridade do corpo, pressão de abertura da válvula e posteriormente 

a vedação da mesma ao fechamento. Caso a PSV em teste seja do tipo balanceada, 

realizar antes teste no fole; 

7.1.18.2. Elaboração de dispositivos para o correto acondicionamento e transporte das PSVs; 

7.1.18.3. Desmontagem e limpeza externa e interna para inspeção visual, efetuando os 

devidos registros no Relatório de Manutenção e Ensaio (RME), baseando-se nas 

seguintes orientações:  

a. Corpo, Castelo e Capuz: verificar estado da corrosão e avarias, da pintura interna e 
externa, das superfícies roscadas e do sistema de acionamento manual do capuz; 

b. Bocal, disco de vedação e anel de ajuste: verificar estado das faces de vedação e realizar 
dimensional das áreas de vedação, do bocal e do disco; 

c. Mola: verificar estado geral da mola; proceder teste de paralelismo e perpendicularidade; 
Efetuar teste de carga sólida com máquina universal de ensaios (referência máquina 
DRAKO JQ-8650 ou similar); 

d. Suportes e guia do disco: verificar desgaste na área de guia, estado das superfícies 
roscadas e folgas; 

e. Haste: inspecionar a parte cilíndrica e roscada quanto a corrosão, desgaste e 
empenamento 

f. Parafuso, plugues, suportes da mola e porcas: inspecionar as regiões roscadas e face de 
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assentamento quanto a corrosão e desgaste; 

g. Fole: inspecionar quanto a corrosão, deformações e avarias; verificar o teste do fole 
(desmontado); 

h.  Juntas: substituir conforme projeto da PSV. 
 

7.1.18.4. Manutenção de componentes baseada no RME, incluindo: 

a. Recuperação na sede de vedação, roscas e áreas de assentamento do bocal com disco 
de usinagem e lapidação, elaborando croquis com as medidas antes e depois da 
recuperação; 

b. Correção da planicidade e paralelismo dos discos, sedes e suportes do disco; 

c. Recondicionamento por lapidação as sedes de vedação com pastas diamantadas 
adequadas; 

d. Retificação do assentamento das molas nas extremidades, quando for o caso, mantendo 
o paralelismo e ajustando ao alojamento do suporte; 

e. Disponibilização de material e substituição, para todos os casos, das juntas e anéis o´rings 
e, quando necessário, disponibilização de material e substituição de grampos, lacres, 
porca-travas, estojos, bujões, tampões, arruelas, parafusos de fixação e todos os demais 
para execução dos serviços. 
 

7.1.18.5. Montagem, lubrificação e calibração final da válvula verificando a funcionalidade, 

concentricidade e intercambiabilidade de todos os componentes, substituindo todas 

as juntas internas. A montagem deve ser realizada com base na folha de dados, 

desenhos, fluxogramas de engenharia, certificados anteriores e procedimentos da 

PETROBRAS. 

 
7.1.18.6. Teste de Saída, que deverão ser executados conforme N-2368, com 

acompanhamento obrigatório de Técnico de Inspeção da PETROBRAS, incluindo: 

teste de abertura, fechamento e estanqueidade das juntas e do fole (quando existir). 

O teste deve ser realizado com nitrogênio para as válvulas que operam com fluídos 

compressíveis e com água para as válvulas que operam com fluídos incompressíveis. 

 
7.1.18.7. Emissão de Certificado assinado por profissional habilitado de acordo com a NR-13, 

emitir Relatório de Manutenção e Ensaios (RME) e confeccionar e instalar plaquetas 

em aço inox contendo identificação tipada da válvula em modelo a ser fornecido pela 

FISCALIZAÇÃO. A entrega do certificado e do relatório, por válvula, deve se dar em 

até 72 horas após a execução do último teste. 

 
7.1.18.8. Pintura interna e externa conforme recomendação da inspeção, precedida de limpeza 

com solvente e remoção de resíduos de corrosão e tinta com uso de jateamento 

abrasivo. A pintura deve ser realizada conforme normas PETROBRAS N-2630 e N-

2677.  

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Os serviços de manutenção e calibração de PSV NÃO serão medidos através de itens específicos, 
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devendo ter seus custos incluídos e contemplados nas verbas de execução dos serviços. 
 

... ou .... 
 
Os serviços de manutenção e calibração de PSV serão medidos mensalmente por unidade 
efetivamente realizada, mediante relatório emitido, através do item 2.18.1 da Planilha de Preços 
de Serviços. 

 
 

7.1.19. Recuperação Externa de Válvulas 

Consiste na Recuperação em Válvulas dos tipos Gaveta, Globo, Retenção tipo Portinhola, 
Borboleta e Esfera, em todos os diâmetros e classes de pressão, com corpo em aço fundido ou 
forjado (carbono, liga e inoxidável), ferro fundido ou bronze. 
 

7.1.19.1. A atividade deve ser executada de acordo com os prazos abaixo: 

 

Tipo de Manutenção Até DN 8” De DN 10” a 16” Acima de DN 16” 

Manutenção Básica 4 dias corridos 5 dias corridos 6 dias corridos 

Recuperação Básica 5 dias corridos 7 dias corridos 9 dias corridos 

 

O prazo de execução será contabilizado a partir da disponibilização das válvulas nas 
dependências da refinaria, formalizada por envio de e-mail pela PETROBRAS para a 
CONTRATADA contendo cópia da Nota Fiscal de saída. 
As instalações da oficina da CONTRATADA para realização da atividade deverão estar localizadas 
em um raio de 250 km da refinaria, permitindo atendimento à PARADA sem grandes 
deslocamentos. 
 
O transporte do material é de responsabilidade da CONTRATADA, que poderá otimizar os 
recursos de logística para tal. Entretanto, qualquer atraso na logística de material não poderá ser 
usado como justificativa para o não cumprimento dos prazos acima estipulados. 
 
 

7.1.19.2. A atividade deve ser executada de acordo com os requisitos da norma API 621 e das 

normas técnicas e inspeção do Sistema PETROBRAS e compreendem no mínimo 

as seguintes etapas: 

a. Recebimento e identificação (TAG e características) por meio de sistema de identificação 
e rastreamento de serviços de manutenção de válvulas, registro fotográfico. 

 
b. Limpeza externa e interna com uso de jateamento abrasivo conforme padrão SA 2 ½ da 

Norma PETROBRAS N-9, protegendo todas as regiões de vedação e roscas. Para válvulas 
em Aço Inoxidável, o jateamento deverá ser realizado com Micro Esfera de Vidro. 

 
c. Inspeção Inicial a ser executada com profissionais qualificados conforme norma ABENDE 

DC 001, incluindo Inspeção Visual, Dimensional, Medição de espessura, Identificação de 
ligas, Ensaio por Líquido Penetrante (LP) nas regiões de vedação e contra-vedação, 
obturador e nos enchimentos com solda, e Ensaio por Partícula Magnética no corpo, 
castelo e tampa em válvulas de aço liga (C5, WC6 e C12). 
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d. Apresentação de Parecer Técnico e Aprovação dos Serviços, podendo ser 

“Manutenção Básica” ou “Recuperação Básica”. Quando não houver indicação de 
necessidade de reparo de componentes, a CONTRATADA poderá continuar os serviços 
de Manutenção Básica sem a prévia aprovação do Parecer. Toda e qualquer atividade que 
estiver englobada na lista de atividades de “Recuperação Básica” definida no Anexo 
complementar “Recuperação Externa de Válvulas” deverá ser previamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. Caso o Parecer indique recuperação ou troca de componentes não 
prevista na lista de atividades de “Recuperação Básica”, a FISCALIZAÇÃO solicitará a 
remontagem e devolução da válvula nas condições descritas no Anexo complementar 
“Recuperação Externa de Válvulas”. 

 
e. Execução dos Reparos autorizados e executados conforme Anexo complementar 

“Recuperação Externa de Válvulas” integrante desta Especificação de Serviços. 
 
f. Emissão de Relatório por válvula atestando a qualidade das atividades realizadas. Este 

relatório deve ser emitido por Inspetor próprio da CONTRATADA, não podendo ser emitido 
por profissional de Inspeção do executante, em caso de subcontratação. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá manter Inspetor de Equipamentos em tempo integral no local de 
execução enquanto houver válvulas em atividade de recuperação externa. 

 

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Serão medidos mensalmente por unidade de válvula recuperada conforme item 2.19 e seus 
subitens da Planilha de Preços de Serviços, podendo ser Manutenção Básica ou Recuperação 
Básica.  
 

NOTA: 

Caso o Parecer indique recuperação ou troca de componentes não prevista na lista de atividades 
de “Recuperação Básica”, a FISCALIZAÇÃO solicitará a remontagem da válvula e devolução da 
mesma nas condições descritas no Anexo complementar “Recuperação Externa de Válvulas”, 
atividade para a qual será medido 20% do item correspondente a uma “Manutenção Básica”. 

7.1.20. Disponibilização/adequação de Componentes ou Peças 

a) Disponibilizar componentes, peças, trechos, partes de equipamentos, além de dispositivos 
auxiliares para uso na manutenção, através de usinagem, caldeiraria e soldagem conforme 
descritos a seguir. 
• usinagem em chapas, perfis, tubos, acessórios, componentes, entre outros, 
compreendendo operações de torneamento, fresagem, mandrilagem, furação, brocagem, entre 
outros, que sejam realizados em máquinas operatrizes de usinagem. 
• caldeiraria em chapas, perfis, tubos, acessórios, componentes, entre outros 
compreendendo traçagem, calandragem, corte, dobramento, curvamento, entre outros. 
• soldagem união de chapas, perfis, tubos, acessórios, componentes, entre outros, 
compreendendo preparação de biséis, ajuste, soldagem, pré e pós aquecimento com chuveiro ou 
resistência elétrica. 
 
b) Para a soldagem deverão ser considerados na composição do preço ensaios de EVS, LP, 
US, PMI, Dureza. TTAT e ensaio de Radiografia, quando necessários, serão medidos por item 
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específico na Planilha de Preços de Serviços conforme itens 7.1.6. desta Especificação Técnica. 
c) A disponibilização/adequação deverá seguir projetos ou croquis disponibilizados pela 
FISCALIZAÇÃO. Qualquer desvio destes projetos ou croquis deverá ser aprovado pela 
PETROBRAS. 
d) Para todo componente/peça fabricada, a CONTRATADA deverá elaborar desenho 
conforme padronização disponibilizada pela PETROBRAS. 
e) Os materiais (chapas, tubos, acessórios, perfis) serão disponibilizados pela 
CONTRATADA. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A usinagem será medida por hora x máquina (HM) conforme item 2.3.2 da Planilha de Preços de 
Serviços, com valores aprovados pela FISCALIZAÇÃO no orçamento enviado pela 
CONTRATADA. 
 
A caldeiraria será medida por hora de serviço executada (HS) conforme item 2.20.1 da Planilha 
de Preços de Serviços, com valores aprovados pela FISCALIZAÇÃO no orçamento enviado pela 
CONTRATADA. 
 
A soldagem será medida por hora de serviço executada (HS) conforme item 2.20.2 da Planilha 
de Preços de Serviços, com valores aprovados pela FISCALIZAÇÃO no orçamento enviado pela 
CONTRATADA. 

 
7.1.21. Resgaste em caso de ocorrência no interior de equipamentos 

Refere-se à disponibilização de 2 equipes de resgate por turno dedicadas durante todo o período 
de execução dos serviços de manutenção, a partir do momento da primeira entrada no primeiro 
equipamento até o fechamento do último equipamento, sendo cada equipe formada por no mínimo 
2 profissionais. 
 
Contempla todos os recursos de materiais e equipamentos e a montagem prévia dos sistemas de 
resgate interno dos equipamentos e sistemas de descida de maca dos topos ou das BVs dos 
equipamentos ao chão ou piso de referência indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Devem ser disponibilizados todos os equipamentos e dispositivos para resgate interno dos 
espaços confinados tais como: cordas, suporte para o corpo, elemento de conexão, cinto 
paraquedista, cinto para trabalho posicionado, talabarte em corda, absorvedor de energia, trava 
quedas para cordas ou cabos de aço, trava quedas retrátil, mosquetão, elementos de ancoragem, 
gancho de ancoragem, cintas e fitas de ancoragem, devidamente certificados e homologados, que 
atendam as normas vigentes e os padrões. 
 
É obrigatório o uso cordas e acessórios novos para resgate. 
Todo o preparativo, materiais, equipamentos e a execução de resgate devem atender 
integralmente o disposto no PE-2IND-00091 RESGATE TÉCNICO EM ALTURA E ESPAÇO 
CONFINADO. 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Essa atividade, materiais e equipamentos NÃO serão medidos através de itens específicos, 
devendo ter seus custos incluídos e contemplados nas verbas de execução dos serviços. 
 

7.1.22. Equipamento multigás 
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Disponibilização de detectores multigás, para utilização nos trabalhos em Espaço Confinado e 
demais atividades que necessitam de monitoramento contínuo conforme definido em análise de 
risco ou RAS. 
 
Os Detectores multigás deverão estar em bom estado de conservação, com filtro e sonda e em 
pleno funcionamento. Para garantir o funcionamento o detector deverá ser calibrado, testado e 
ajustado a ser auditado pela PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deve garantir a disponibilidade operacional diária dos instrumentos e fornecer 
todos os recursos necessários à realização da atividade (pessoal técnico e administrativo, 
materiais, gás, filtros, peças de reposição e equipamentos). No caso de qualquer tipo de danos 
aos detectores, os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Especificação Mínima detectores multigás: 
 
a. Monitor multigás para Sulfeto de Hidrogênio (H2S - faixa mínima de medição: 0 a 100 ppm – 

resolução mínima de 1 ppm), Monóxido de Carbono (CO - faixa mínima de medição: 0 a 500 
ppm - resolução mínima de 1 ppm), Oxigênio (O2 – faixa mínima de medição: 10 a 30% - 
resolução mínima: 0.1% em volume), Gases e Vapores Combustíveis (Faixa do LIE: 0 a 100% 
- resolução mínima de 1 %), através de sensores catalíticos e eletroquímicos;  

b. Display digital de leitura contínua simultânea com iluminação; 
c. Portátil, com peso máximo de 550 gramas; 
d. Níveis de alarme reguláveis e alerta sonoro, visual e vibratório; 
e. Capaz de operar a temperaturas entre 0 a 40ºC e umidade entre 0 e 85%; 
f. Alimentação através de baterias alcalinas recarregáveis, com carregador de bateria; 
g. A bateria após descarregada deve ter carga máxima de energia em no máximo 6 (seis) horas 

ligada ao carregador; 
h. A autonomia da bateria após carregada deverá ser no mínimo de 11 (onze horas); 
i. Intrinsecamente seguro para operação em locais Classe I, Grupos A, B, C e D; 
j. Divisões I e II e resistente à radiofreqüência; 
k. Proteção contra poeiras e água (mínimo IP-65); 
l. Capaz de armazenar dados e gerar relatórios a partir de programa específico; 
m. Dotado de bomba elétrica integrada com sistema de proteção à aspiração de líquidos e 

poeiras; 
n. Filtro hidrofóbico em quantidade suficiente para troca diária; 
o. Sonda de PVC com comprimento de 3 (três) metros, prevendo 45 (quarenta e cinco) com uma 

troca a cada 45 (quarenta e cinco) dias; 
p. Sonda de PVC com comprimento mínimo de 10 metros para espaço confinado, prevendo 20 

(trinta) com uma troca a cada 45 (quarenta e cinco) dias; 
q. Estabilizadores, extensões e carregadores para carregar simultaneamente no mínimo 31 
r. (trinta e um) instrumentos; 
s. Gás de calibração em quantidade suficiente para testar no mínimo diariamente e calibrar 

quantas vezes for necessário, prevendo 1 (um) cilindro descartável de 58 (cinquenta e oito) 
litros com mistura (H2S, CO, O2 e LEL) para cada 20 (vinte) instrumento, a cada 45 

t. (quarenta e cinco) dias; 
u. Planilha de controle de saída e devolução dos instrumentos; 
v. Teste de Resposta, Ajuste e Calibração nos detectores. 
A quantidade de detectores multigás será dimensionada por boca de visita dos espaços 
confinados sob responsabilidade da CONTRATADA, prevendo 2 (dois) por Boca de Visita (BV), 
mais 1 (um) para cada frente de trabalho de solda, corte, montagem de andaime e/ou demais 
atividades que necessitam de monitoramento contínuo, considerando um mínimo de 1 (um) 
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detector multigás para cada encarregado, ou seja, dois por BV e mais pelo menos um por 
encarregado. 
 
Deve-se considerar que os equipamentos precisam estar em condições de uso, prevendo o 
processo de carregamento de bateria e o controle de entrega e teste de resposta realizada pela 
CONTRATADA (gestão de entrega pela CONTRATADA), atendendo:  
a. A empresa deverá realizar diariamente, antes do início das atividades, o Teste de Resposta 

dos equipamentos. Teste de Resposta é o Procedimento de verificação funcional de um 
equipamento de medição. O gás padrão circula pelo equipamento e aguarda-se o tempo de 
resposta. Após este tempo é feita a leitura do valor. 

b. As metodologias empregadas para o cumprimento do teste de resposta deverão atender aos 
requisitos do fabricante, conforme descrito no manual do equipamento; 

c. No teste de resposta, todos os sensores deverão ser testados, com um gás padrão com 
certificado (rastreável), antes do uso do equipamento (uma vez ao dia). Poderá ser realizado 
no dia anterior, para uso no dia/turno subseqüente, desde que seja destinado para uso do dia 
seguinte. 

d. A CONTRATADA será responsável pela disponibilização do gás padrão com certificado. 
e. O resultado do teste de resposta deverá ser registrado. O registro deverá conter: data 

realização, horário, Nº série equipamento, nome e matrícula do responsável pela execução do 
teste; porcentagem da variação do valor medido com a concentração do gás padrão. 

f. Todo equipamento que apresentar no teste de resposta uma variação maior que 5% deverá 
passar por um ajuste. 

g. Ajuste corresponde à correção (ajuste) no instrumento de leitura direta que apresentar um 
desvio maior que 5% do valor da mistura padrão utilizada no processo de teste de resposta. 
Após o ajuste, não será necessário emitir um certificado. 

h. Todos os equipamentos deverão estar calibrados. Calibração é o ato de comparar as leituras 
da unidade sob teste com os valores gerados pela Unidade de Medição Padrão. 

i. A calibração deverá ser realizada pelo fabricante do equipamento ou por empresa acreditada 
pela RBC / INMETRO. 

j. A empresa deverá manter o certificado de calibração original em seu CANTEIRO de obras à 
disposição para eventuais auditorias do sistema PETROBRAS e apresentar cópia dos 
certificados de calibração à PETROBRAS. 

k. Todos os equipamentos deverão possuir selo de calibração, contendo: número do certificado 
de calibração; data da calibração e número de série do equipamento 

l. No caso de substituição de peças ou sensores, os detectores deverão ser calibrados 
novamente para uso nas dependências da PETROBRAS. 

 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Esses equipamentos e gestão NÃO serão medidos através de itens específicos, devendo 
ter seus custos incluídos e contemplados nas verbas de execução dos serviços. 
 

7.1.23. Material de andaime 

Refere-se à disponibilização pela CONTRATADA de andaimes tubulares, seus pisos/pranchas e 
demais acessórios para atendimento completo do escopo contratual, incluindo e não se limitando 
a montagem de acessos para execução do projeto e de serviços de manutenção pela 
CONTRATADA, para inspeção PETROBRAS e para atividades complementares ou de apoio de 
outras empresas nos equipamentos envolvidos nesse Contrato. O material de andaime utilizado 
em instalação provisória da CONTRATADA, tais como gaveteiro de andaime, galpão, CANTEIRO, 
pipe shop, cercamentos e instalações elétricas está incluído nesse item, bem como o 
gerenciamento, controle, organização, movimentação e transporte (interno e externo) e 
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manutenção de todos os materiais. A responsabilidade integral pela guarda e utilização do material 
de andaime (seja em gaveteiro, nas instalações da CONTRATADA ou aplicado nas unidades) é 
da CONTRATADA, que não fará jus a qualquer tipo de indenização por extravio, danos, cortes e 
ajustes durante a montagem, dentre outros. 

 

Os materiais de andaime deverão ser do tipo tubo convencional ou tubo de encaixe rápido 
equipados, acompanhados de pranchas/pisos de madeira ou alumínio, braçadeiras fixas ou 
giratórias, luvas, forcados, placas de base, rodapés, degrau de escadas, guarda corpo, escada, 
tampão para extremidade de tubos, dentre outras peças e acessórios necessários à montagem e 
segurança das estruturas de andaimes e do acesso de pessoas. 
 

Nas proximidades de equipamentos e tubulações que estiverem quentes não poderá haver a 
montagem de peças e acessórios de madeira, devendo-se utilizar itens de alumínio. 

 

A especificação dos materiais deve atender ao descrito nos padrões PP-2IND-00035 e NR 18 e 
NBR 6494, acrescido do seguinte:  

a. Tubos/postes de aço carbono galvanizado de diâmetro nominal 1 ½”, espessura de parede 
mínima de 3,00 mm, comprimentos variados, providos de sistema para encaixe rápido; 

b. Tubos/travessas de aço carbono galvanizado providas de sistema para encaixe rápido, 
para utilização com os tubos/postes acima descritos; 

c. Tubos/diagonais de aço carbono galvanizado providas de sistema para encaixe rápido, 
para utilização com os tubos/postes acima descritos; 

d. Luvas de aço mola forjado, temperado e revenido ou em aço carbono galvanizado; 

e. Escada modular, tipo marinheiro, composta por degraus e guarda corpo em aço carbono 
galvanizado; 

f. Base fixa, composta por chapa de aço com ressalto para centralização dos tubos e 
distribuição de carga; 

g. Rodapé de madeira conforme os padrões estabelecidos pela PETROBRAS, espessura de 
25 mm, comprimentos variados, com largura de 0,20 m ou em madeira compensada com 
10 mm de espessura e 2,20 m de comprimento; 

h. Protetores plásticos de abraçadeiras conforme PE-2IND-00144 – Montagem e 
Desmontagem de Andaimes. 

 

NOTA: Essas atividades, materiais e equipamentos NÃO serão medidos através de itens 
específicos, devendo ter seus custos incluídos e contemplados nas verbas de execução do item 
1.4 da Planilha de Preços de Serviços. 
 

7.1.24. Retubagem de Feixes de Permutadores 

 

A retubagem de feixes de permutadores e de “aircoolers” deverá ser realizada conforme 

procedimento específico de retubagem apresentado para aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do 

início dos serviços; 

 

Para todo feixe retubado, a CONTRATADA deverá elaborar relatório de registro de inspeção 

contendo no mínimo: 
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 TAG e tipo do feixe retubado; 

 Materiais, dimensões e quantidade de tubos; 

 Percentual de expansão e cálculo teórico da expansão; 

 Resultados de medição do diâmetro dos furos, diâmetros externo e interno dos 

tubos antes da expansão e diâmetros internos dos tubos após expansão 

conforme amostragem definida no procedimento de retubagem; 

 Croqui dos pontos de medição; 

 Dados do equipamento de expansão; 

 Dados do equipamento de teste de vácuo da ligação tubo-espelho; 

 Registro do resultado do teste de vácuo da ligação tubo-espelho. 
 
 

a. Retubagem de feixes de trocador de calor tipo reto com espelho flutuante ou de 

trocadores de calor de feixe fixo, compreendendo: 

a) Corte do feixe junto aos espelhos; 
b) Retirada de todos os “cotocos” dos espelhos do feixe; 
c) Retirada dos tubos das chicanas; 
d) Limpeza e preparação dos furos e ranhuras internas dos espelhos; 
e) Recuperação das ranhuras e furos dos espelhos se necessário; 
f) Retirada dos tirantes, espaçadores, chapas defletoras, grades e barras de deslizamento; 
g) Disponibilização e montagem dos novos tirantes, espaçadores, chapas defletoras, 

chicanas, grades e barras de deslizamento; 
h) Introdução dos tubos e expansão utilizando máquina expansora com controle de torque; 
i) Execução de limpeza geral e montagem do feixe; 
j) Uniformização das extremidades dos tubos junto aos espelhos; 
k) Usinagem das faces de vedação dos espelhos quando as mesmas estiverem danificadas; 
l) Realização de todas as soldagens necessárias (ponteamento de porcas, emenda de 

chapas, solda de resistencia de ligação tubo e espelho etc.); 

m) Realização de dimensional completo; 

n) Realização de ensaios não destrutivos previstos no projeto. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A retubagem de feixes de trocador de calor tipo reto com espelho flutuante ou de trocadores 

de calor de feixe fixo será medida por tubo (independente de diâmetro ou espessura) conforme 

item 2.21.1 da Planilha de Preços de Serviços. Os custos de pré ou pós aquecimentos 

requeridos em IEIS deverão estar inclusos nesse item. 

 

NOTAS:  

1- A selagem ou a solda de resistência de tubos com o espelho de feixes retubados serão 

medidas por tubo (independente de diâmetro ou espessura) conforme item 2.21.4 da 

Planilha de Preços de Serviços; 

2- Caso haja necessidade de TTAT ou desgaseificação do espelho, os mesmos serão 

medidos por item de planilha específico conforme definido nos itens 7.1.8 desta 

Especificação de Serviços.  

 

b. Retubagem de feixes de trocador de calor tipo “U”, compreendendo: 

a) Corte do feixe junto ao espelho; 
b) Retirada de todos os “cotocos” dos espelhos do feixe; 
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c) Retirada dos tubos das chicanas; 
d) Limpeza e preparação dos furos e ranhuras internas do espelho; 
e) Recuperação das ranhuras e furos do espelho se necessário; 
f) Retirada dos tirantes, espaçadores, chapas defletoras, grades e barras de deslizamento; 
g) Disponibilização e montagem dos novos tirantes, espaçadores, chapas defletoras, 

chicanas, grades e barras de deslizamento; 
h) Curvamento de tubos; 
i) Tratamento térmico de alívio de tensão na região curvada dos tubos se necessário; 
j) Introdução dos tubos e expansão utilizando máquina expansora com controle de torque; 
k) Execução de limpeza geral e montagem do feixe; 
l) Uniformização das extremidades dos tubos junto ao espelho; 
m) Usinagem das faces de vedação do espelho quando as mesmas estiverem danificadas; 
n) Realização de todas as soldagens necessárias (ponteamento de porcas, emenda de 

chapas, solda de resistencia de ligação tubo e espelho etc.); 
o) Realização de dimensional completo; 
p) Realização de ensaios não destrutivos previstos no projeto. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A retubagem de feixes de trocador de calor tipo “U” será medida por tubo (independente de 

diâmetro ou espessura) conforme item 2.21.2 da Planilha de Preços de Serviços. Os custos 

de pré ou pós aquecimentos requeridos em IEIS deverão estar inclusos nesse item. 

 

NOTAS:  

1- A selagem ou a solda de resistência de tubos com o espelho de feixes retubados serão 

medidas por tubo (independente de diâmetro ou espessura) conforme item 2.21.4 da 

Planilha de Preços de Serviços; 

2- Caso haja necessidade de TTAT ou desgaseificação do espelho, os mesmos serão 

medidos por item de planilha específico conforme definido nos itens 7.1.8 desta 

especificação.  

 
c. Retubagem de trocadores de calor tipo “Aircooler”, compreendendo: 

a) Abertura da tampa ou dos plugues dos cabeçotes; 
b) Remoção dos tubos; 
c) Remoção dos “cotocos” dos tubos; 
d) Montagem dos tubos; 
e) Expansão ou selagem com solda em conformidade com a norma de projeto do 

equipamento; 
f) Limpeza da sede de vedação da junta ou dos plugues (95% dos cabeçotes com 

aproximadamente 180 sedes) 
g) Inspeção da sede; 
h) Reparo na sede se necessário; 
i) Recuperação de roscas no cabeçote se necessário; 
j) Reparo na chaparia dos cabeçotes se necessário; 
k) Reparo das estruturas do “aircooler” se necessário; 
l) Montar tampas ou plugues; 
m) Realização de teste hidrostático; 
n) Realização de dimensional completo; 
o) Realização de ensaios não destrutivos previstos no projeto. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A retubagem de trocadores de calor tipo “Aircooler” será medida por tubo (independente de 

diâmetro ou espessura) conforme item 2.21.3 da Planilha de Preços de Serviços. Os custos 

de pré ou pós aquecimentos requeridos em IEIS deverão estar inclusos nesse item. 

 

NOTAS:  

1- A selagem ou a solda de resistência de tubos com o espelho de feixes retubados serão 

medidas por tubo (independente de diâmetro ou espessura) conforme item 2.21.4 da 

Planilha de Preços de Serviços; 

2- Caso haja necessidade de TTAT ou desgaseificação do espelho, os mesmos serão 

medidos por item de planilha específico conforme definido nos itens 7.1.8 desta 

especificação.  

 

7.1.25. Decapagem de tubos oxidados, compreendendo: 

a) Remoção de oxidantes e impurezas inorgânicas tais como camadas de oxidação, crostas, 
carepas etc.; 

b) A decapagem poderá ser executada por qualquer método (eletrolítico, mecânico ou 
químico) desde que não afete a estrutura metalúrgica dos tubos e suas dimensões 
normalizadas;  

c) A decapagem será aprovada mediante apresentação de relatório com foto indicando 
condição antes e depois do serviço. 

d) A retubagem dos feixes deverá seguir o projeto fornecido pela FISCALIZAÇÃO e as 
normas nele definidas ou indicadas pela FISCALIZAÇÃO. Qualquer desvio do projeto 
original deverá ser aprovado pela PETROBRAS. 

e) A CONTRATADA deverá realizar teste de vácuo na ligação tubo-espelho (100%) para 
garantia da qualidade da mandrilagem, utilizando equipamento de teste específico 
conforme referências: 

 Código JTK-6500 – Empresa Power Master Limited 

 Código JLD-T-6500 – Empresa USA Industries Inc 

 Código G-650 – Empresa IMATECH (Curtis Wright) 

f) Os materiais (chapas, grades e tubos) serão disponibilizados pela CONTRATADA; 
g) Caso permutadores de feixe fixo necessitarem de cortes nos carretéis ou de abertura de 

janelas no casco para retubagem, a solda de recomposição será medida por item da 
Planilha de Preços de Serviços conforme especificações do item 7.1.20 desta 
Especificação de Serviços. 

h) Todos os ENDs necessários para controle de qualidade da solda e os consumíveis 

utilizados deverão estar inclusos no preço. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A decapagem em tubos oxidados será medida por tubo, independente do diâmetro, 

comprimento ou material conforme item 2.21.5 da Planilha de Preços de Serviços. 

 

7.1.26. Recuperação de Espelhos de Permutadores 

 

Recuperação de espelhos (fixo e/ou flutuante) de feixes usados de permutadores de calor, 

compreendendo: 
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 Corte dos tubos junto a região traseira dos espelhos; 

 Remoção de soldas de selagem ou resistência dos tubos se aplicável; 

 Remoção dos “cotocos” dos espelhos; 

 Recuperação dos “grooves”; 

 Solda e usinagem para enchimento e recuperação de danos na sede de vedação; 

 Realização de ensaio de LP para verificação de danos; 

 
Para estas atividades a CONTRATADA deverá elaborar relatório contendo no mínimo: 

 Informações do espelhos recuperados (TAG, diâmetro, espessura, número de tubos); 

 Atividades executadas; 

 Registro fotográfico antes e depois da execução; 

 Registro dos laudos de inspeção/avaliação. 

 
NOTA: Os espelhos recuperados deverão ser transportados completamente embalados em 

embalagem plástica. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

O corte, a remoção de tubos e a recuperação de espelhos de trocadores de calor serão 

medidos por unidade de espelho recuperado e faixa de diâmetro conforme item 2.22.1 da 

Planilha de Preços de Serviços. 

 

 

7.1.27. Disponibilização de Estruturas Metálicas 

 

Disponibilização de estruturas metálicas (plataformas, escadas, suportes, estruturas de suporte, 

entre outros), compreendendo: 

 Corte e preparação de perfis estruturais e chapas; 

 Soldagem de perfis estruturais e chapas; 

 Aparafusamento de perfis estruturais e chapas; 

 Montagem das estruturas metálicas fabricadas de modo a otimizar o transporte; 

 Realização de ensaios de qualidade; 

 
As estruturas metálicas deverão ser fabricadas conforme projetos ou croquis disponibilizados pela 

FISCALIZAÇÃO. Qualquer desvio do projeto original deverá ser aprovado pela PETROBRAS. 

Para toda estrutura fabricada, a CONTRATADA deverá elaborar desenho de projeto conforme 

padronização disponibilizada pela PETROBRAS, além de documentos com instruções de 

montagem da estrutura no campo. 

 

A CONTRATADA deverá emitir Databook contendo desenhos originais ou executados pela 

CONTRATADA, Plano de Inspeção e Testes (PIT) e demais itens referentes a qualidade conforme 

o Anexo XX – Requisitos de Qualidade. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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A disponibilização de estrutura metálica será medida por peso em quilograma (kg) de cada 

estrutura fabricada, após a entrega dos materiais e Databook, conforme item 2.23.1 da Planilha 

de Preços de Serviços. 

 Toda a disponibilização, elaboração de desenhos de projeto das estruturas, realização de 

ensaios, além de materiais auxiliares como consumíveis de soldagem, parafusos e porcas, 

quaisquer materiais utilizados em dispositivos auxiliares deverão estar contemplados no 

preço do serviço. 

 O peso a ser considerado para a medição é o peso teórico da estrutura acabada conforme 

informado no desenho de projeto. 
 
 

7.1.28. Disponibilização de “Spools” de Tubulação 

 

Disponibilização de “spools” (trechos) de tubulação compreendendo: 

 Corte e preparação para soldagem de tubos e acessórios; 

 Ajuste e soldagem de tubos e acessórios laminados, forjados ou fundidos (flanges, 

colares, luvas, curvas, “tês”, reduções, niples); 

 Realização de ensaios não destrutivos (EVS, LP, PM, US, RX, Dureza, PMI) conforme 

requerido no projeto; 

 Realização de TTAT conforme requerido pelo projeto; 

 Realização de Teste Hidrostático conforme requerido pelo projeto; 

 Realização de pintura; 
 

A disponibilização dos “spools” deverá ser conforme isométricos ou croquis disponibilizados pela 
FISCALIZAÇÃO e deverá seguir os requisitos da N-115. Qualquer desvio do projeto original ou da 
N-115 deverá ser aprovado pela PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deverá elaborar desenho isométrico de conjunto dos “spools” conforme 
padronização informada pela PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deverá realizar a divisão dos trechos (“spooletagem”) de forma a otimizar o 
transporte e montagem no campo. A “spooletagem” deverá ser submetida para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Os ensaios não destrutivos EVS, LP, PM, US, PMI e Dureza deverão ser considerados na 
formação do preço relativo a esta atividade, uma vez que não serão medidos por item da Planilha 
de Preços (Anexo 2). 
 
O TTAT e ensaio de Radiografia, se requeridos, serão medidos por item da Planilha de Preços 
conforme definido nos itens  7.1.6. e 7.1.8 desta especificação. 
 
A CONTRATADA deverá emitir Databook contendo desenhos originais ou executados pela 

CONTRATADA, Plano de Inspeção e Testes (PIT) e demais itens referentes a qualidade conforme 

o Anexo XX – Requisitos de Qualidade. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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A disponibilização de trechos (“spools”) de tubulação será medida por peso em quilograma (Kg) 

de cada “spool” fabricado, por faixa de diâmetro conforme item 2.24 e seus subitens da Planilha 

de Preços de Serviços. 

 Toda a disponibilização, elaboração de isométricos de projeto dos “spools”, 

realização de ensaios de EVS, LP, US, PMI, Dureza, além de materiais 

auxiliares como consumíveis de soldagem, parafusos e porcas, quaisquer 

materiais utilizados em dispositivos auxiliares deverão estar contemplados 

no preço do serviço; 

 O peso a ser considerado para a medição é o peso teórico da estrutura acabada 

conforme informado no desenho de projeto; 

 O diâmetro considerado para enquadrar na faixa de diâmetros dos itens de medição 

é o diâmetro da linha tronco do “spool”;  

 Caso existam trechos significativos com diâmetros de linha tronco diferentes, o 

“spool” deverá ser subdividido em novos trechos conforme as diferenças de 

diâmetro. 

 

8. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

8.1.  Todos os materiais deverão ser adquiridos com certificado de matéria prima conforme 

norma de especificação do mesmo. 

 

8.2. Os consumíveis de soldagem deverão ser adquiridos de fornecedores qualificados 

conforme lista da FBTS. 

 

8.3. FORNECIMENTO DE MATERIAS COM MEDIÇÃO ESPECÍFICA 
 

8.3.1. A CONTRATADA é responsável por disponibilizar os seguintes materiais: 

a) Chapas processadas: material em forma de chapa que sofreu processos de corte, dobra, 
calandragem, aparamento das bordas. (Nota: malhas e chapa perfurada para filtros também se 
enquadram em chapas processadas). 
 
b) Perfis processados: material em forma de vigas de diversas geometrias (“I”, “U”, “C”, “W”, 
“L” etc.), que sofreu processo de corte, biselamento. 
 
c) Tubo processado: tubo de condução, com ou sem costura, que sofreu processos de corte, 
biselamento, curvamento. 
 
d) Acessórios processados: material em forma de acessórios forjados, laminados ou fundidos 
(curvas, TÊs, reduções, conexões, flanges, caps, cruzetas, tarugos), adquiridos prontos para uso 
ou que sofreram processos de conformação, biselamento. 
 
e) Tubo de troca térmica processado: material em forma de tubo de troca térmica que 
sofreram processos de corte e/ou curvamento. 
 

8.3.1.1. As especificações ASTM/ASME/API aceitas para cada grupo de materiais serão: 
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a) Aço Carbono 

 Chapas: A-516 Gr 60, A-516 Gr 70, A-285 Gr C, A-283 Gr C, A-36 

 Perfis estruturais: A-36, A-572 Gr50 

 Tubos de condução: A-106 Gr B, API 5L Gr B 

 Acessórios: A-105, A234 Gr WPB 

 Tubos de troca térmica: A-179 
 

b) Aço inoxidável 304/304L 

 Chapas: A-240 Gr TP304, A-240 Gr TP 304L,  

 Tubos de condução: A-312 Gr TP304, A-312 Gr TP304L, A-358 Gr TP304, A-358 Gr 

TP304L 

 Acessórios: A-182 Gr F304, A-182 Gr F304L, A-403 Gr WP304, A-403 Gr WP304L 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr TP304L 
 

c) Aço inoxidável 316/316L 

 Chapas: A-240 Gr TP316, A-240 Gr TP 316L,  

 Tubos de condução: A-312 Gr TP316, A-312 Gr TP316L, A-358 Gr TP316, A-358 Gr 

TP316L 

 Acessórios: A-182 Gr F316, A-182 Gr F316L, A-403 Gr WP316, A-403 Gr WP316L 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr TP316L 
 

d) Aço inoxidável 317L 

 Chapas: A-240 Gr TP 317L 

 Tubos de condução: A-312 Gr TP317L, A-358 Gr TP317L 

 Acessórios: A-182 Gr F317L, A-403 Gr WP317L 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr TP317L 

e) Aço inoxidável 347/321 

 Chapas: A-240 Gr TP347, A-240 Gr TP321 

 Tubos de condução: A-312 Gr TP347, A-358 Gr TP347, A-312 Gr TP321, A-358 Gr TP321 

 Acessórios: A-182 Gr F347, A-403 Gr WP347, A-182 Gr F321, A-403 Gr WP321 

 Tubos de troca térmica: A-213 TP347,  A-213 TP321 
 

f) Aço inoxidável série 400 

 Chapas: A-240 Gr TP 410D, A-240 Gr TP 410S, A-240 Gr TP 405, A-240 Gr TP 439 
 

g) Aço liga 1 1/4Cr-1/2Mo 

 Chapas: A-387 Gr 11 Cl2  

 Tubos de condução: A-335 Gr P11 

 Acessórios: A-182 Gr F11 Cl2, A-234 Gr WP11 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr T11 
 

h) Aço liga 2 1/4Cr-1Mo 
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 Chapas: A-387 Gr 22 Cl2  

 Tubos de condução: A-335 Gr P22 

 Acessórios: A-182 Gr F22 Cl2, A-234 Gr WP22 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr T22 
 

i) Aço liga 5Cr-1/2Mo 

 Chapas: A-387 Gr 5  

 Tubos de condução: A-335 Gr P5 

 Acessórios: A-182 Gr F5, A-234 Gr WP5 

 Tubos de troca térmica: A-213 Gr T5 

 

NOTAS: 
1 - Somente poderão ser utilizados materiais conforme especificações acima. Qualquer material 
diferente disso proposto pela CONTRATADA poderá ser aceito após análise técnica da 
PETROBRAS e desde que seja enquadrado nos mesmos preços da Planilha de Preços. 
2 - A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da FISCALIZAÇÃO os certificados de 
análise química e propriedades mecânicas conforme especificação ASTM/API/ASME dos 
materiais utilizados  de qualquer item desta especificação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

a) Os materiais do grupo “Aço Carbono” disponibilizados pela CONTRATADA para realização 
de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e forma do material 
(chapa processada, perfil estrutural processado, tubo processado, acessórios processados ou 
tubo de troca térmica processado) conforme itens 1.1 a 1.5 da Planilha de Preços de Bens. 
 
b) Os materiais do grupo “Aço Inoxidável 304/304L” disponibilizados pela CONTRATADA 
para realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e 
forma do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 2.1 a 2.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
c) Os materiais do grupo “Aço Inoxidável 316/316L” disponibilizados pela CONTRATADA 
para realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e 
forma do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 3.1 a 3.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
d) Os materiais do grupo “Aço Inoxidável 317/317L” disponibilizados pela CONTRATADA 
para realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e 
forma do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 4.1 a 4.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
e) Os materiais do grupo “Aço Inoxidável 347/321” disponibilizados pela CONTRATADA para 
realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e forma 
do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 5.1 a 5.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
f) Os materiais do grupo “Aço Inoxidável série 410” disponibilizados pela CONTRATADA  
para realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e 
forma do material (chapa processada) conforme itens 6.1 da Planilha de Preços de Bens. 
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g) Os materiais do grupo “Aço Liga 1 1/4Cr-1/2Mo” disponibilizados pela CONTRATADA para 
realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e forma 
do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 7.1 a 7.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
h) Os materiais do grupo “Aço Liga 2 1/4Cr-1Mo” disponibilizados pela CONTRATADA para 
realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e forma 
do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 8.1 a 8.4 da Planilha de Preços de Bens. 
 
i) Os materiais do grupo “Aço Liga 5Cr-1/2Mo” disponibilizados pela CONTRATADA para 
realização de qualquer serviço deste contrato serão medidos por peso em quilograma (kg) e forma 
do material (chapa processada, tubo processado, acessórios processados ou tubo de troca 
térmica processado) conforme itens 9.1 a 9.3 da Planilha de Preços de Bens. 

 
j) Outros fornecimentos de materiais serão remunerados conforme preços unitários da 
CONTRATADA formalizados nos itens 10 a 12 da Planilha de Preços de Bens e seus subitens. 
Nestes casos as solicitações dos materiais serão feitas pela PETROBRAS através de Pedidos de 
Compra e conforme os requisitos abaixo: 

• Os acessórios de tubulação, válvulas e  tubos de condução deverão ser fornecidos 
conforme a especificação de tubulação (SPEC) definidas na Norma PETROBRAS N-
76 e serão remunerados conforme: 

• As válvulas serão remuneradas conforme item 10 e seus subitens da Planilha de 
Preços de Bens. 

• As bandejas deverão ser fornecidas seguindo os desenhos de projeto com os 
respectivos requisitos de qualidade, materiais e controle disponibilizados pela 
PETROBRAS e serão remuneradas conforme itens 11.1 e 11.2 da Planilha de Preços 
de Bens. 

• Os materiais das malhas deverão atender os requisitos dos desenhos e projeto dos 
equipamentos bem como as normas vigentes a serem disponibilizadas pela 
PETROBRAS e serão remunerados conforme itens 12.1 a 12.4 da Planilha de Preços 
de Bens. 

 

 

8.3.2. No caso de execução de serviço com utilização de material pela CONTRATADA, deverá 

ser emitida nota fiscal de venda de material com valor total medido (serviço + material) corrigido 

conforme a seguinte fórmula: 

𝑃𝑀 = 𝑃𝑃 [
(1 + 𝐼𝑃𝐼 − 𝐼𝑆𝐶𝑀𝑐) − (1 + 𝐼𝑃𝐼). (𝑝𝑐𝑃𝐼𝑆 + 𝑝𝑐𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆)

(1 + 𝐼𝑃𝐼). [1 − (𝐼𝐶𝑀𝑆𝑣 + 𝑃𝐼𝑆 + 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆)]
] 

Onde: 
 
 PM  = Preço da medição; 
 PP  = Preço do material; 
 IPI  = Percentual do IPI quando houver; 
 ICMSc  = Percentual do ICMS de compra; 
 pcPIS  = Percentual de crédito de PIS; 
 pcCOFINS = Percentual de crédito de COFINS; 
 ICMSv  = Percentual do ICMS de venda; 
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 PIS  = Alíquota de PIS da CONTRATADA; 
 COFINS = Alíquota de COFINS da CONTRATADA. 

 
NOTA: As alíquotas de PIS e COFINS deverão ser baseadas no código NCM (Nomenclatura 
Comum do Mercosul) do material em questão. 

 
8.3.3. Para a medição deverá ser considerado o peso de material processado (acabado) e não 

do material bruto. Assim, as perdas do processamento deverão estar diluídas no preço dos itens.  

 

8.4. FORNECIMENTO DE MATERIAS SEM MEDIÇÃO ESPECÍFICA 
 

8.4.1. Além dos materiais e consumíveis necessários para realizar os serviços escopo do 
contrato, os materiais de consumo listados abaixo deverão ser disponibilizados pela 
CONTRATADA para atender as demandas do Contrato: 

a) Juntas de vedação espiralada, dupla camisa, maciças ranhuradas, papelão hidráulico, 
fibrocerâmica ou especiais para execução dos serviços e testes contemplados no escopo, 
incluindo raqueteamento e desraqueteamento de equipamentos e tubulações. 
b) Estojos, barras roscadas e porcas conforme especificações de tubulações e equipamentos. 
Devem ser previstos a substituição de XX% dos estojos e porcas onde existirem serviços. 
c) Fixadores para internos de equipamentos, incluindo porcas, parafusos máquinas, 
atracadores. 
d) Pluges para tubos de troca térmica. 
e) Graxa lubrificante. 
f) Gaxetas para válvulas. 
g) Paletes, bigbags, tambores e sacos plástico para armazenamento de resíduos. 
h) Fitas adesiva, fitas de graflex, arames, spray para colar juntas, teflon grafitado. 

 

NOTAS: 

1 - As especificações estão descritas para cada material no Anexo Gestão e Responsabilidade de 
Materiais e deverão ser seguidas integralmente. 

2 - Estes materiais são considerados itens de consumo e não serão medidos por item 
específico do Anexo 2. 

  
 

9. REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O regime de serviços preponderante em PRÉ-PARADA e PÓS-PARADA é de segunda-feira até 
sexta-feira em turno único de 8,8 horas de serviços diários. 
 
O regime de serviços preponderante em PARADA será definido no DETALHAMENTO DE 
EXECUÇÃO, de forma a cumprir os prazos estabelecidos para esta fase. 
 
A CONTRATADA poderá adotar os seguintes regimes de trabalho: 
 
 2 (dois) turnos de 10,0 horas de serviços diários de segunda feira até domingo, com 
revezamento de folgas ao longo dos dias; 
 2 (dois) turnos de 10,0 horas de serviços diários de segunda feira até domingo, mais um 
terceiro turno em frentes críticas, com revezamento de folgas ao longo dos dias; 
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 Outro turno proposto pela CONTRATADA, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

 
NOTAS: 
1. As Gamagrafias, preferencialmente, deverão ser planejadas no horário entre 05h00min e 
07h00min; 
2. Atrasos no cronograma dos serviços, de responsabilidade da CONTRATADA, implicarão na 
adequação dos horários de modo a garantir o cumprimento dos prazos, sem ônus para a 
PETROBRAS. 
3. Compete à CONTRATADA programar e propor os métodos de trabalho a empregar na 
execução de cada etapa dos serviços, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO que, sem 
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, poderá notificá-la para que altere seus métodos 
e melhore ou suplemente sua mão-de-obra, caso se verifique inadequação ou insuficiência que 
venha a comprometer a qualidade ou prazo consolidado com a FISCALIZAÇÃO; 
4. A CONTRATADA deve levar em consideração em seu planejamento e nivelamento de 
recursos, as atividades e os prazos inerentes ao processo de liberação de intervenções, incluindo 
elaboração de AR, emissão e liberação de PT, análise e elaboração de RAS, elaboração de LV 
de AR, AST, realização de DDSMS, dentre outros, aplicados na PETROBRAS; 
5. Durante o período de PARADA, a CONTRATADA deverá prever a entrada de encarregados, 
técnicos de segurança e observadores 1 hora antes do horário para liberação das PTs e PEs 
(válido para qualquer turno de trabalho); 
6.  Durante o período de PARADA, a CONTRATADA deverá garantir a sobreposição de 1 hora 
entre a entrada dos executantes e liderança que estiverem no turno da noite e a saída dos 
executantes e liderança do turno do dia. Caso a CONTRATADA proponha alternativas de horários 
diferenciados de entrada e saída dos turnos essa sobreposição de uma hora sempre deverá ser 
mantida. 
 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Até o dia, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, de cada mês, a CONTRATADA deverá apresentar 
documentos administrativos específicos do seu pessoal e de seus subcontratados, vinculados a 
este Contrato. 
 
Além daqueles previstos na Cláusula Segunda do contrato e dos previstos na Tabela 
“Disponibilização de serviços, máquinas e equipamentos” do item 7 desta Especificação, 
constituem-se, também, em encargos da CONTRATADA, os seguintes:  
 

10.1.1. LISTA MÍNIMA DE ENTREGÁVEIS E DATAS 

 

Item Data de entrega 

Plano de mobilização 10 dias após assinatura do contrato 

Linha de base do cronograma aprovada e salva até 20 dias antes do início da PARADA 

Sabatina técnica aprovada (*) até 15 dias antes do início da PARADA 

Lista de PTs e PTTs emitidas através de relatório até 10 dias antes do início da PARADA 
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do sistema SPT 

Plano de SMS verificado pela FISCALIZAÇÃO até 15 dias antes do início da PARADA 

Aprovação e liberação das instalações elétricas 

provisórias no campo pela FISCALIZAÇÃO 
até 15 dias antes do início da PARADA 

Plano de qualidade verificado pela FISCALIZAÇÃO até 15 dias antes do início da PARADA 

Plano de Certificação e Rastreabilidade dos 

Serviços verificado pela FISCALIZAÇÃO 
até 15 dias antes do início da PARADA 

Matriz de raqueteamento assinada pela 

CONTRATADA e PETROBRAS (operação e 

manutenção) 

até 15 dias antes do início da PARADA 

Plano de materiais verificado pela FISCALIZAÇÃO até 30 dias antes do início da PARADA 

Chegada dos materiais a serem disponibilizados 

pela CONTRATADA no plano de materiais 
até 20 dias antes do início da PARADA 

Book de dispositivos para paralisação verificado 

pela FISCALIZAÇÃO 
até 15 dias antes do início da PARADA 

 

(*) A sabatina deverá constar, no mínimo: 

 Dados do contrato 

 Política de SMS 

 Datas e prazos de PARADA 

 Status dos entregáveis 

 Escopo/cronograma: 

o Resumo de Escopo geral 

o Detalhamento do escopo do caminho crítico 

o Estratégia de execução do caminho crítico 

 Recursos: 

o Efetivo / Organograma geral (produção / SMS / Planejamento / Qualidade) 

o Histograma de mão de obra e itens a serem disponibilizados por item da PPU, sem 

item da PPU e disponibilizados pela PETROBRAS 

o Subcontratadas 

o Croqui da área reservada ao hidrojato ou pipe-shop, cercados de válvulas e 

componentes e containers 

o Principais planos de movimentação de carga 

 Qualidade  Lista de instruções de manutenção e/ou procedimentos aplicáveis aos 

serviços críticos 

 Planejamento  Modelo de passagem de serviços 

 Riscos 

 

10.1.2. QUANTO A INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA 

A disponibilização de CANTEIROS, containers, sanitários, informática, telecomunicações, 
transporte e alimentação está definida no Anexo “Infraestrutura e Logística”.  
 
A CONTRATADA é responsável pela limpeza, higiene e manutenção das instalações e 
equipamentos disponibilizados pela PETROBRAS, mantendo-os em boas condições de uso, 
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sendo responsável pelos danos ou avarias causadas aos mesmos, em função do mau uso e atos 
de vandalismo. 
 
O acesso de pessoal, veículos e materiais da CONTRATADA deverá atender aos requisitos de 
segurança, meio ambiente e saúde definidos no Anexo de Requisitos de SMS e procedimentos 
anexos ao Contrato.  
  
Pagamentos de qualquer natureza e contratação de pessoal, deverão ser feitos fora das 
instalações da PETROBRAS, e de modo que os serviços não sejam interrompidos ou atrasados 
por este motivo. 
 
 

10.1.3. QUANTO À QUALIDADE 

A CONTRATADA deverá apresentar procedimentos qualificados pelo SNQC/ABENDE em 
conformidade com a última revisão das normas de referência. 

Na fase de detalhamento, a CONTRATADA deve apresentar os planos de inspeção para cada 
projeto de alteração e reparo, contendo no mínimo: 

 As IEIS específica para cada condição de soldagem, rastreando nas mesmas as 
EPS/RQPS de referência e as inspeções, testes e END´s aplicáveis; 

 Os mapas de controle de juntas soldadas, END´s e testes (teste de pressão, dimensional 
etc.); 

 Os croquis de referência para cada inspeção, teste e END executado, com a identificação 
das juntas soldadas; 

 Os PETP´s – Plano de Execução dos Testes de Pressão, em conformidade com o padrão 
PETROBRAS para Testes de Pressão. 
 

A FISCALIZAÇÃO disponibilizará uma cópia das EPS que possuir e que deverão ser devolvidas 
ao final da PARADA, não sendo permitida a reprodução das mesmas. As que a PETROBRAS não 
possuir, caberá à CONTRATADA providenciar a EPS e a respectiva RQPS conforme Norma 
PETROBRAS N 133 e ASME IX. 

Na fase de detalhamento executivo da PARADA devem ser levantadas todas as condições de 
soldagem, para seleção das EPS e emissão das IEIS pela CONTRATADA, rastreando nas 
mesmas as EPS/RQPS de referência e as inspeções, testes e END´s aplicáveis. 

A CONTRATADA deve elaborar os croquis de identificação das juntas soldadas e os mapas de 
controle de juntas soldadas e END executados. 

As IEIS devem ser fixadas em local visível nas frentes de soldagem. 

 Possuir sistema de garantia da qualidade, conforme estabelecido no Anexo “Requisitos de 
Qualidade”; 

 Elaborar procedimentos de soldagem com a respectivas RQPS para os escopos não cobertos 
por EPS fornecidas pela PETROBRAS, IEIS e de END’S (LP, PM e US);  

 Arquivar e disponibilizar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, todos os documentos de 
determinado equipamento, como listas de verificação de fechamento etc.; 

 A CONTRATADA deverá manter e gerenciar um arquivo técnico no CANTEIRO PRINCIPAL, 
com toda a documentação técnica necessária para o desenvolvimento dos serviços e facilitar 
o amplo acesso da FISCALIZAÇÃO para consulta, durante a vigência do presente Contrato; 

 Realizar a Identificação Positiva de Material (PMI) dos materiais a aplicar com uso de aparelho 
de análise de liga eletrônico (NITON, INNOVEX ou similar. 
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10.1.4. QUANTO A MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E FERRAMENTAS 

A CONTRATADA deverá disponibilizar: 
 
a) Todos os equipamentos, ferramentas (identificadas com selo de inspeção) e materiais de 
consumo necessários e em quantidade compatível com os serviços e com o número de 
executantes. Apresentar, durante a fase de PRÉ-PARADA, relação completa dos equipamentos, 
ferramentas e materiais que serão usados. Apenas será permitido o uso de discos abrasivos que, 
em casos de ruptura, não causem o desprendimento de estilhaços, cujos modelos deverão ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 
b) Todos os consumíveis e materiais de aplicação para isolamento térmico e fibra cerâmica; 
c) Veículos próprios ou subcontratados em quantidade suficiente para transporte de pessoal, 
materiais, ferramentas e equipamentos; 
d) Todos os equipamentos e consumíveis, necessários aos serviços de END; 
e) Equipamentos de informática para atender às necessidades dos serviços objetos desta 
especificação, incluindo softwares de aplicação. O acesso ao software Primavera P6 será com 
autorização da FISCALIZAÇÃO; 
f) Conjuntos de rádios transceptores portáteis UHF, intrinsecamente seguros, para equipe de 
supervisão, coordenação, qualidade, materiais, segurança e outros de tal forma a facilitar a 
comunicação durante a PARADA; 
g) Exaustores pneumáticos e elétricos para bocas de visitas; 
h) Escadas tipo marinheiro de cabo de aço ou de corda para acesso interno aos 
equipamentos, cabendo a CONTRATADA a recuperação das mesmas após a utilização; 
i) Equipamentos de movimentação de carga tais como talhas, tifor, cabos, cintas, anilhas e 
acessórios; 
j) Máquinas de solda, equipamentos elétricos, materiais para circuitos elétricos, luminárias 
para iluminação externa / interna (à prova de explosão e em 24V para uso interno em 
equipamentos), extensões, transformadores (com entrada de 380, 440 ou 480V), painéis de 
distribuição de energia elétrica e exaustores elétricos para BV's, com grades de proteção das 
partes rotativas e com proteção individual e em conformidade com a NR-10; 
k) Equipamentos e materiais necessários para execução de soldagem a arco elétrico manual 
(TIG, eletrodo revestido, MIG, MAG), corte oxiacetilênico, plasma e grafite, incluindo bicos para 
corte e solda, mangueiras para gases, (oxigênio, acetileno e argônio), máquinas para soldagem 
de todas as ligas especificadas, cabos devidamente identificados, estufas para eletrodos, 
eletrodos e varetas aprovados pela FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem), 
gases (oxigênio, acetileno e argônio) para corte e soldagem; 
l) Lixadeira para atividade de corte OBRIGATORIAMENTE com sistema de embreagem 
eletrônica, tipo “Kickback Stop” da marca Bosch ou similar. Para atividades de desbaste poderá 
ser utilizada lixadeira convencional. Ambas devem estar identificadas quanto à sua utilização 
permitida (“corte” ou “desbaste”) para permitir verificação em campo. 
m) Serra circular a bateria com coletor de cavaco para corte de metal a frio (não produz 
fagulha) modelo HILTI SCM 22A ou similar; 
n) Máquinas de torque controlado hidráulico (tipo Hytork) com chaves de torque do tipo 
“Stealth” (ou “máquina de link”); 
o) Máquinas de torque controlado pneumáticas de giro constante (torque Gun, Enerpac 
PTW6000C ou similar); 
p) Torquímetros de estalo manuais; 
q) Ferramentas manuais adequadas para trabalhos em altura ou trabalhos com risco de 
queda de ferramentas. As ferramentas deverão possuir anel e cintas para fixação projetadas para 
esta função. No caso de uso de cunhas as mesmas deverão possuir furação com amarração com 
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cabos de aço; 
r) Ferramentas sextavadas magnéticas para travamento de porcas durante uso de 
parafusadeiras e torqueadeiras (modelo “lokrite safety backup” ou similar) para todas as medidas 
de porcas do escopo. É proibido o uso de chaves combinadas ou de impacto para travamento da 
porca oposta durante abertura ou fechamento de flanges com uso de parafusadeiras, 
torqueadeiras ou eventualmente, e se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, marretas; 
s) Ferramenta para fixação da chave de impacto nos flanges quando do uso “autorizado” de 
marretas. Ferramenta conhecida como “HammerTight Striking Wrench Retainer”, “FingerSaver” 
ou similares; 
t) Equipamento de teste de vácuo em mandrilagem. Modelos: Código JTK-6500 – Empresa 
Power Master Limited ou Código JLD-T-6500 – Empresa USA Industries Inc ou Código G-650 – 
Empresa IMATECH (Curtis Wright); 
u) Abridores de flanges de acionamento hidráulico; 
v) Mangotes, mangueiras, dutos, acessórios para lavagem de equipamentos, descarte de 
resíduos, teste hidrostático e equipamentos pneumáticos; 
w) Conexões de mangueiras de ar de serviço adequadas ao padrão da PETROBRAS; 
x) Materiais para isolamento de área, guarda-corpos das plataformas de andaimes da obra e 
demais locais onde isto se faça necessário; 
y) Equipamentos pneumáticos, bombas, dispositivos, mangueiras, válvulas, conexões e 
todos os manômetros aferidos com certificado de aferição para testes hidrostáticos. 
z) Equipamentos portáteis de PLASMA para corte de chaparia em quantidades compatíveis 
com os serviços previstos; 
aa) Duto de descarte de materiais montado; 

bb) Disponibilizar, dentre as ferramentas necessárias para uso durante a PARADA, 01 cortador 
de porca para corte de porcas de até 5” e 02 parafusadeiras pneumáticas com controle de torque 
e 02 extratores de gaxetas; 
cc) Plaquetas de identificação (metálica ou plástica) de internos removidos, ligações 
flangeadas, bocas de visita e raquetes a serem abertas, inclusive confecção e controle de 
plaquetas de alumínio específicas para este fim. Todo o material será disponibilizado pela 
CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA é responsável por: 
 
dd) Selecionar os materiais descartados, separando-os por tipo (comum, metálico, isolante, 
refratário, plástico e outros) e colocando-os em recipiente determinado pela FISCALIZAÇÃO; 
ee) Efetuar remoção de óleo do piso e plataforma, dentro das melhores técnicas aplicáveis 
(uso de absorventes e desengraxantes, por exemplo) e efetuar descarte conforme indicado pela 
FISCALIZAÇÃO; 
ff) Lavar diariamente e sempre que necessário as plataformas, passadiços e piso dos 
equipamentos; 
gg) Efetuar varrição diariamente e sempre que necessário do local delimitado pelo 
equipamento em manutenção inclusive plataformas de tábuas de andaime; 
hh) Manter o local de trabalho em condições aceitáveis de limpeza e arrumação visando evitar 
acidentes e não atrapalhar o bom desempenho dos serviços; 
ii) Efetuar condicionamento e preservação de mangueiras e dispositivos de LIBERAÇÃO / 
PARTIDA DA UNIDADE; 
jj) Efetuar devolução de material de andaimes; 
kk) Efetuar devolução de sobra de materiais ao estoque; 
ll) Participar da elaboração de AR’s (Análises de Riscos) e PTT’s (Permissão de Trabalho 
Temporário) necessárias à execução dos seus serviços nos prazos previstos pela 
FISCALIZAÇÃO; 
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mm) Prever exaustões e insufladores elétricos (e eventualmente pneumático) com tamanho 
compatível com a BV de instalação x layout externo (ex: plataformas estreitas), sendo necessário 
prever insufladores e exaustores com dutos de interligação (no caso de exaustor os dutos devem 
ser semirrígidos para não colapsar); 
nn) Utilizar graxas lubrificantes especiais (conforme Anexo 4 - Requisitos de Qualidade”) para 
estojos e porcas de flanges. As graxas e os ferramentais necessários são de responsabilidade da 
CONTRATADA; 
oo) Utilizar fita veda-rosca grafitada para conexões roscadas. Não será permitido o uso de 
outros tipos de fita veda-rosca. A fita veda-rosca grafitada e os ferramentais necessários são de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
pp) Utilizar elementos de vedação necessários (gaxeta, borracha etc.) nos anéis de teste de 
permutadores. Esses elementos de vedação e os ferramentais necessários são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
qq) Utilizar materiais de aplicação conforme Anexo “Gestão e Responsabilidades de 
Materiais”. 

NOTAS: 
1. A CONTRATADA deverá providenciar junto à FISCALIZAÇÃO a “AUTORIZAÇÃO 
DE SAÍDA DE MATERIAL – ASM”, devidamente assinada por pessoas credenciadas da 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, para qualquer movimentação de material, inclusive 
ferramentas particulares. 
2. Todo transporte interno ou externo de materiais e/ou peças para o local de 
realização dos serviços e o seu retorno é de responsabilidade da CONTRATADA. A 
CONTRATADA deverá realizar o acondicionamento, de modo a permitir um transporte 
seguro do equipamento e peças. 
3. A PETROBRAS emitirá Nota Fiscal de saída de materiais e peças quando 
necessário e a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal de retorno das peças e/ou 
materiais, nos casos em que houver necessidade de manutenção externa. 
4. As máquinas para adequação de componentes e a preparação de materiais a 
serem aplicados nos equipamentos que fazem parte do escopo da PARADA deverão ser 
disponibilizadas pela CONTRATADA. 

 

10.1.5. QUANTO AO PESSOAL 

a) A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional qualificado e experiente para o 
gerenciamento, administração e a execução dos serviços; 
b) A Coordenação Geral dos serviços deverá ser exercida por Engenheiro que responderá 
técnica e administrativamente por todos os assuntos referentes a todos os serviços, devendo 
ter experiência comprovada em empreendimentos similares. Em caso de falta ou impedimento 
ocasional desse profissional, a CONTRATADA deverá substituí-lo por um preposto de igual 
nível, também formalmente credenciado para representá-la; 
c) A Coordenação dos Serviços de Campo deverá ser exercida por Engenheiro de campo 
em todo o período de trabalho, cujo papel é coordenar os serviços de campo, sendo o gestor 
dos supervisores das diversas especialidades. Esse papel não poderá ser desempenhado pelo 
responsável pela Coordenação Geral dos serviços, previsto na alínea “b” acima.  
d) A CONTRATADA é integralmente responsável pela indicação, seleção, admissão e 
qualificação de seu pessoal; 
e) A CONTRATADA deverá manter no CANTEIRO de obras uma pasta contendo todos os 
documentos referentes à qualificação, seleção e treinamento do pessoal; 
f) Na ocorrência de acidentes e/ou incidentes, a CONTRATADA deverá comunicar 
imediatamente à FISCALIZAÇÃO e dar apoio na análise, reconstituição e investigação da 
ocorrência; 
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g) A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais treinados nos assuntos específicos 
ao escopo dessa Especificação dos Serviços e em Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 
h) Para execução de suas atividades, a CONTRATADA deverá manter em seu quadro, 
profissionais treinados para atuar como Vigias de Espaço Confinado. Esse treinamento será 
de responsabilidade da CONTRATADA; 
A CONTRATADA deverá treinar todos os profissionais (tais como caldeireiros, montadores de 
andaime etc.)  que esta optar como necessários para retirarem PT (Permissão de Trabalho);  
i) A CONTRATADA deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO a relação nominal de todos os 
empregados que executarão o serviço, bem como comunicar, previamente por escrito 
qualquer alteração ocorrida nesta relação; 
j) Todos os cursos, definidos no Anexo de Requisitos de SMS, não serão objeto de 
remuneração 
k) Para as funções abaixo, serão requeridas, além das devidas qualificações, as seguintes 
experiências. 

1. Engenheiro Preposto: Formação em Engenharia e experiência mínima de 5 (cinco) anos 
em manutenção na indústria de petróleo. 

2. Engenheiro de campo: Formação em Engenharia e experiência mínima de 2 (dois) anos 
em manutenção na indústria de petróleo. 

3. Supervisor: Experiência mínima de 2 (dois) anos como Supervisor da disciplina 
específica e ter, no mínimo, 8ª série completa; ou experiência de, no mínimo, 1 (um) ano 
como Supervisor da disciplina e possuir nível técnico completo. 

4. Encarregado: Alfabetizado e experiência comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na 
atividade específica. 

l) Para fins de estimativa para formação de equipes, informa-se que, utilizando-se de 
experiência adquirida em contratações anteriores para as principais funções, os serviços 
requerem da CONTRATADA, no mínimo, a quantidade dos empregados (mão de obra indireta 
e direta) listados abaixo. Tal decisão, todavia, será de responsabilidade da CONTRATADA, na 
qualidade de empregadora, a qual deverá apresentar justificativa técnica, sujeita à avaliação 
da PETROBRAS, caso ofereça quantitativo de empregados inferior ao sugerido. Em nenhuma 
das duas hipóteses a PETROBRAS poderá ser responsabilizada caso a CONTRATADA não 
cumpra os prazos contratuais, uma vez que é de responsabilidade da CONTRATADA garantir 
que o efetivo mobilizado esteja coerente ao escopo e prazos definidos considerando a 
produtividade das equipes CONTRATADAS. 

 

 Referencial de Mão de Obra Indireta: 
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A B

Efetivo mínimo em turno 

DIURNO ao longo de todo o 

Contrato

Efetivo mínimo em caso de turno 

DIFERENCIADO ao longo de todo o 

Contrato (1)

Serviços de controle de documentação 

contratual
Técnico de Documentação 01

Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

a. Engenheiro de Segurança 

(independente do Quadro SESMT) 01 Conforme Quadro SESMT

b. 01 Técnico de Segurança 

(independente do Quadro SESMT)

01 01

c. Demais cargos conforme Quadro 

SESMT
Conforme Quadro SESMT Conforme Quadro SESMT

a. Engenheiro Coordenador 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

b. Técnico de Materiais 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

c. Auxiliar de Materiais 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução);

a. Engenheiro Coordenador 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

b. Inspetor de Solda N2 (3) 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

c. Inspetor de VS, LP, PM (3) 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

d. Inspetor de Equipamentos 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

e. Inspetor Equipamentos + Dimensional 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

f. Inspetor Refratário (4) 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

g. Inspetor de pintura 01
Sem exigência prévia (Conforme demanda 

do planejamento de execução)

a. Engenheiro Coordenador 01 Sem exigência complementar

b. Técnico de Planejamento 01 Sem exigência complementar

c. Auxiliar de Planejamento 02 Sem exigência complementar

a. Engenheiro Coordenador 01 01

b. Supervisor de Produção 01 Supervisor de Caldeiraria 01 Supervisor de Caldeiraria

c. Encarregado de Caldeiraria 01 Conforme planejamento de execução

d. Encarregado de Complementar 

(Andaime)
01 Conforme planejamento de execução

e. Encarregado de Complementar 

(Isolamento, Refratário, Pintura e 

Serviços Gerais)

01 Conforme planejamento de execução

a. Técnico em Elétrica 01 Conforme planejamento de execução

b. Eletricista 01 01

Serviços de Supervisão de atividades de 

resgaste e alpinismo
IRATA 3 01 01

Serviços de coordenação e gestão de 

suprimentos

Serviços de coordenação e Supervisão 

de produção

Frente de Gestão
Qualificação Profissional mínima na 

composição da equipe

Serviços de coordenação e execução de 

controle de qualidade

Serviços de Supervisão elétrica

Serviços de coordenação e execução de 

planejamento

Serviços de segurança, meio ambiente, 

saúde e requisitos legais

 
 
 

 Referencial de Mão de Obra Direta: 
 
Efetivo PréParada: 
 

FUNÇÃO Dia Noite 

Inspetor de Equipamentos xx x 

Técnico Planejamento xx x 

Técnico Segurança Trabalho x x 

Aux. Serviços Gerais xx xx 
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Caldeireiro xxx xx 

Montador Andaime xx xx 

Soldador TIG/ER x x 

 
Efetivo PARADA: 
 

FUNÇÃO Dia Noite 

Inspetor de Equipamentos xx x 

Técnico Planejamento xx x 

Técnico Segurança Trabalho x x 

Aux. Serviços Gerais xx xx 

Caldeireiro xxx xx 

Montador Andaime xx xx 

Soldador TIG/ER x x 

 
 
NOTAS: 
1. Não estão listadas todas as funções necessárias para atendimento ao escopo 

contratual, portanto, a CONTRATADA deverá considerar todas as funções 
necessárias não se limitando às relacionadas na tabela acima; 

2. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente possuir um sistema de seleção para 
atestar a qualidade da mão-de-obra através de uma prova validada por terceira 
parte reconhecida (Ex. SENAI, ABRAMAN entre outras) e este Processo será 
apresentado para a FISCALIZAÇÃO e será condicionante para o ingresso do 
empregado Contratado; 

3. O efetivo a ser apresentado pela CONTRATADA não poderá ser menor que 80% 
do efetivo referencial aqui estabelecido, exceto se a CONTRATADA apresentar 
tecnologia ou processo que permita suportar a proposta em questão. 

 
 
10.1.6. QUANTO AOS REQUISITOS DE SMS, AUDITORIAS E INSPEÇÕES DOS 

LOCAIS DE ATUAÇÃO 

a) A CONTRATADA deverá garantir que todas as frentes de trabalho estejam 
organizadas, limpas e com os equipamentos e materiais devidamente 
inspecionados e sendo utilizados de forma correta. Entende-se como frente de 
trabalho: CANTEIROS, pipe-shops, oficinas, gaveteiros, locais de 
armazenamento e equipamentos dentro da ÁREA INDUSTRIAL; 

b) Diariamente serão realizadas inspeções pré-jornada coordenadas pela SMS/SI 
PETROBRAS com participação obrigatória do preposto do contrato com o 
objetivo de avaliar as condições de organização e limpeza; 
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c) As frentes de trabalho serão avaliadas conforme a quantidade de desvios 
identificados o que resultará na nota “verde” para o caso de ausência de desvios 
ou “vermelha” para o caso de identificação de desvios. Exemplos de desvios:  

 Materiais ou ferramentas esquecidos sobre plataformas fixas, andaimes 
ou no interior de equipamentos; 

 Materiais ou ferramentas deixados sobre plataformas ou andaimes fora 
de caixas plásticas durante a execução dos trabalhos; 

 Plataformas e andaimes com presença de lixos ou restos de materiais; 

 Placas de espaço confinado sem uso de cadeado, fixadas 
inadequadamente, soltas ou na posição errada de identificação; 

 Painéis de elétrica soltos sobre andaimes ou plataformas, sem 
aterramento, aterrado de forma irregular ou sem a etiqueta de inspeção 
e liberação da PETROBRAS; 

 Telas de proteção contra queda de materiais em guarda corpos soltas ou 
fixadas inadequadamente; 

 Exaustores instalados inadequadamente nas BVs ou falta do plano de 
exaustão; 

 Cabos elétricos abaixo da altura mínima ou fixados em estruturas 
metálicas sem uso de gancho ou conduíte; 

 Escadas de andaimes com degraus desalinhados entre si e com 
estruturas fixas; 

 Parafusos deixados em plataformas mesmo dentro de caixas plásticas; 

 Andaimes com placa de Andaime Liberado sem estar em condições 
adequadas; 

 Pisos e plataformas com sujeiras, produtos oleosos ou escorregadios; 

 Turcos de BVs sem a plaqueta de inspeção de PRÉ-PARADA; 

 Ausência de luminárias de emergência em todos os espaços confinados; 

 Ausência de extintores nos equipamentos a combustão; 

 Isolamento de área ausente, instalado incorretamente ou sem a placa de 
advertência/justificativa; 

 Entre outros. 
  

d) A CONTRATADA deverá garantir a ausência de desvios, tanto na inspeção pré-
jornada quanto durante a execução dos trabalhos estando passível de sanções 
contratuais; 

e) A CONTRATADA deverá realizar diariamente no meio do turno vespertino uma 
inspeção de SMS (denominada Inspeção da Liderança) conjunta com 
participação de um Supervisor ou engenheiro da parte de execução, do técnico 
ou engenheiro de segurança e do fiscal de campo da PETROBRAS; 

f) Os desvios identificados deverão ser fotografados, tratados imediatamente e 
por abrangência, com evidências apresentadas até as 10:00 do dia posterior; 

g) Em casos de reincidência deverá ser previsto reciclagem em conceitos de SMS 
para os envolvidos e a CONTRATADA estará passível de sanções contratuais. 

h) Todos os uniformes, EPIs e EPCs básicos necessários à execução dos 
serviços, inclusive botas pantaneiras e vestimenta apropriada para 
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hidrojateamento. Deverá ser previsto uso de luva de cano longo para toda 
a força de trabalho; 

i) Todos os uniformes, deverão ser do tipo RF – Resistente a Fogo, 
obrigatoriamente inclusive coletes de observadores de espaço confinado, 
blusas de frio e conjuntos impermeáveis contra chuva (é proibido uso de capa 
de chuva 7/8”). Deverão ser seguidas as orientações do PE-1PBR-00309 
(SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO 
FR E PROTEÇÃO COMBINADA - FR&AE); 

j) Para atividades específicas durante PRÉ-PARADA, LIBERAÇÃO DA UNIDADE 
e PARTIDA DA UNIDADE QUE ENVOLVAM RISCO POTENCIAL DEVERÃO 
SER PREVISTOS VESTIMENTA completa - MACACÃO DE PROTEÇÃO 
ADICIONAL “FR&T”, capuz e luva.Todos os EPIs especiais, tais como roupas 
de proteção térmica, roupas e luvas de proteção térmica (tipo Thermex), 
capacetes com viseiras (tipo bombeiro), máscaras faciais com filtros e outros 
definidos em análise de risco e/ ou RAS (recomendações adicionais de 
segurança); 

k) A CONTRATADA, visando a não ocorrência de acidentes com as mãos, deverá 
implementar a utilização de algumas ferramentas para evitar contatos das mãos 
dos executantes com os equipamentos. Abaixo listamos exemplos de algumas 
ferramentas a serem utilizadas, podendo estas serem substituídas por outras 
similares, desde que alcancem os mesmos objetivos: 
 

•Separador de Flange (visa excluir a utilização de “Chave Spina Centralizadora” e ou 
outros tipos de ferramentas com maior risco de acidente durante sua utilização na 
centralização dos flanges). Dois tipos de ferramentas: 
 

 
Figuras Tipo 1 
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Figuras Tipo 2: 

 

•Utilização em aplicação de torque (visa a não utilização das mãos para manter o 
backup no lugar e a não utilização de um martelo para remover o sistema. Não provoca 
faíscas. As unidades mantêm-se no lugar com ímãs): 

 

 
 

•Bastão Balizador de Cargas (visa auxiliar no direcionamento de peças durante a 
movimentação sem precisar colocar as mãos na peça/ equipamento): 
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•Remoção de porcas de estojos (visa manter a mão afastada do local onde há 
vulnerabilidade de acidente no momento de remoção das porcas dos estojos): 

 
10.2. OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 
 

RETIRAR O QUE FOR DISPONIBLIZAÇÃO DA CONTRATADA 
 
a) Disponibilizar mangueiras para drenagens de hidrocarbonetos e injeção de vapor. 
b) Disponibilizar os materiais para montagem de andaimes. Será por empréstimo por prazo 
determinado, cabendo a CONTRATADA o cumprimento das exigências específicas: 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda dos materiais de andaimes e 
devolvê-los nos prazos estipulados ou no máximo até 30 (trinta) dias após o término da 
PARADA, exceto nos casos autorizados pela FISCALIZAÇÃO; 

 Os materiais de andaimes não devolvidos nos prazos estipulados e os que forem danificados 
serão debitados da CONTRATADA diretamente em Relatório de Medição ou através de 
Notas de Débitos, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 Caberá à CONTRATADA fazer o carregamento, descarregamento e o transporte dos 
materiais do CANTEIRO (conforme definido em layout no plano de execução) até a unidade 
e vice-versa; 

 Caberá à CONTRATADA limpar os materiais de andaimes antes de devolvê-los.  

 Os materiais devem ser requisitados pela CONTRATADA com a antecedência e previsão de 
consumo estimado no planejamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais e 
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quantidades não previstos no planejamento só poderão ser solicitados com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

c) Todas as informações técnicas necessárias para a execução dos serviços, tais como 
desenhos, croquis, projetos, especificações e procedimentos; 
d) Fornecer óleo diesel para abastecimento de equipamentos estacionários; 
e) As responsabilidades de infraestrutura e logística definidos no Anexo “Infraestrutura e 
Logística”; 
f) Os serviços, máquinas e equipamentos previstos na tabela do item 7, cuja disponibilidade 

é de responsabilidade da PETROBRAS. 
 
 
11. NORMAS 
 

 Todas as normas técnicas, administrativas e procedimentos PETROBRAS vigentes. 

 ASME 

 API 

 ANSI 

 Outras normas aplicáveis, nacionais ou estrangeiras.  
 
12. ANEXOS 
 

 Notas ZR dos serviços, Notas ZS e ZF. 

 Norma NTP N-250. 

 Norma NTP-1617. 

 Norma NTP-1618. 

 Norma NTP-1728. 

 Norma NTP N-1890. 

 Norma NTP N-1910. 

 Listas de serviços. 

 Anexo “Gestão e Responsabilidades de Materiais”. 

 Cronograma Contratual. 

 Desenhos. 

 Procedimentos necessários para EVENTO. 
 
 
 


